

2025. 7. 7.[월]

주간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	2
3. 항만물류과	3
4. 해양수산환경과	4
5. 항행정보시설과	5
6. 부산항건설사무소 계획조사과	6
7. 부산항건설사무소 항만개발과	7
8. 부산항건설사무소 항만정비과	8
9. 제주해양수산관리단	9
※ 주요 회의 및 행사일정	10
※ 보도자료 및 SNS 배포계획	11
※ 주간 홍보실적	12

운영지원과

☐ 실 적

1. '25년도 성희롱·성폭력 등 방지조치 추진계획 수립

- 4대폭력(성희롱·성폭력·성매매·가정폭력) 예방교육 이수 의무화, 고충심의위원회 운영 내실화, 피해자(신고자) 보호조치 및 2차피해 방지조치 마련 등

2. 청사시설 유지·관리(7.5~6)

- 노후화로 누수가 잦은 본관 지하 용수배관 교체
- 차량 통행 방향, 장애인전용주차구역, 공용차량 주차구역 표시 등 바닥 도색

☐ 계 획

1. 정부청사 재난 위기대응 현장조치 행동매뉴얼 본부승인에 따른 제정

- 「재난안전법 시행령」 개정('24.7.16 시행)에 따라 중앙부처 소속기관의 현장 조치 행동매뉴얼 제정

* 행동매뉴얼제출(6.16) → 검토·승인(6.26 본부) → 의견조회 및 최종승인·제정(시스템등재, 7.16)

2. 국유재산 관리

- 대지 사용 승낙 여부 검토
 - 용당동 소재 피피지코리아의 국유재산 사용 허가 구역 내 공작물 축조
- 창원도시관리계획(도로) 결정(변경) 관련 검토
 - 제덕동 일원 도시관리계획(도로) 구역에 포함되는 국유지 면적 증가(증89m²)

☐ 공유 및 협조사항

1. 여름철 공공기관 에너지이용 합리화 추진 관련 적정 냉방온도 유지

- 에너지이용 합리화 추진기간(7.14~9.19) 평균 26℃ 이상 유지(수급 위기시 28℃ 이상)

* 본부에서 추후 냉방 실내 적정온도 유지여부 확인 점검 예정

선원해사안전과

□ 실 적

1. 부산항 해양안전 관계기관 협의체 구성 및 1차 회의 개최

- 협의체 구성·운영 개요 안내, 부산항 해양사고 현황 분석 및 위해요소 발굴 등
* 6.30(월) / 우리청 국제회의실 / 우리청, 부산시, 부산해경, KR, KOMSA, BPA 등 6개 기관 참석
※ 인명피해 저감 TF의 일환으로 각 지방청별 협의체 구성 지시(6.13, 본부 해사안전정책과)

2. 차관님 주재 여름철 해양·재난안전 긴급 점검(영상)회의 참석

- 해양사고 인명피해 예방을 위한 여름철 안전대책 등 기관별 안전관리 추진현황 점검
* 6.30(월) 16:00 / 본부, 11개 지방청, 해양경찰청, 해양교통안전공단, 수협 등

3. 원양 외국인어선원 근로개선관련 제2차 민·관 이행점검 협의회 참석

- * 7.2(수) / 본부, 환경정의재단, 선원복지센터, 원양협회 등 / 2분기 이행점검 및 개선사항 논의

□ 계 획

1. 「제12회 부산항 해양사진 공모전」 운영계획 수립

- 공모기간, 공모분야 및 심사방법 등 효과적인 공모전 진행을 위한 세부 운영계획 수립
* 공모전 접수(7월 중순~8.31) → 심사 및 결과발표(9월) → 시상식(10월)

2. 「선내 안전·보건 및 사고예방 기준」 준수 현장점검 실시

- 안전보건관리 체계 이행여부를 해사안전감독관과 합동으로 선박 승선 점검(7월~, 매월 2척)
* 부산항 내 항선 1,333척에 자체점검표 배포하여 자체 관리 안내(6월)

3. '25년도 원양어선사 정기 근로감독 실시

- 임금지급, 재해보상 이행, 근로실태, 임금채권 보장보험 가입, 인권교육 이수 여부 등 조사
* 7.7(월)~8.14(목) / 원양어선사 34개사

4. '25년도 상반기 해사노동적합증서(MLC) 인증검사 실적 보고

- 국적 외항선(500톤 이상)에 대한 적합선언서 승인 및 적합증서 발급 현황 본부 보고
* 7.10(목) / 적합선언서 승인 : 116척, 적합증서 (재)발급 : 203척

5. 선박대여업 등록기준 충족 여부 점검

- 선박말소 등 등록기준 미달 의심업체에 대해 보유선박 내역 점검 후 등록취소, 폐업 등 정리
* 7.7~10.31 / 269개 등록업체 중 '24년 선박말소, 소유자 변경 등 변동사항 발생 업체 대상
※ 근거 : 등록기준 사후 미충족 선박대여업자 관리 지침(해운정책과-3755, '21.8.12)

6. 내항화물선 인명피해 발생 취약분야 분야별·시기별 집중점검

- (7~8월) 선체 구조변경 여부 등 선박검사 사항 임의변경 여부 집중점검
* 7.7(월)~11(금) / 급유선 2척, 예·부선 2척, 사업장 2개사 / 북항 등 / 해사안전감독관

항만물류과

□ 실 적

1. 「항만 재난」 현장조치 행동매뉴얼 등 제·개정 완료

- 「항만 재난」 위기관리 표준·실무매뉴얼 등의 제·개정에 따른 4개 행동매뉴얼 제·개정
 - * (제정) 「항만 재난」, 「국가핵심기반 마비」 교통수송(육상화물운송)·교통수송(항만) / (개정) 「감염병 재난」
 - ** 행동매뉴얼 검토·조정(본부, ~6.30) → 최종 승인(본부, ~7.16)

2. 행정정보시스템 재난 현장조치 행동매뉴얼 제출

- 「행정정보시스템 재난」 이 사회재난으로 신설되어 PORT-MIS 관련된 현장조치 행동매뉴얼 작성
 - * 우리청 제출 → 검토·조정(본부) → 최종 승인 요청(우리청, 7.9) → 최종 승인(본부, 7.11)

3. '25년 상반기 항만출입관리시스템 데이터 복구 훈련 실시

- 데이터 손상을 가정하여 복구검증 목표 시간 내 완료 여부, 복구 시 시스템 정상작동 여부를 확인
 - * 6.30(월) / DB, WAS 서버 / 실제 환경과 동일하게 구성하여 하반기 훈련 실시

□ 계 획

1. 우리청 개인정보 관리실태 자체점검 실시(~7.11)

- 개인정보 안전조치, 개인정보 관리체계 등 평가지표에 따라 점검 실시
 - * 인력·조직 및 예산, 개인정보취급자 관리 계획 등 총 40개 지표(기관 16개, 시스템 24개)
 - ** 개인정보 자체점검(7월) → 자료보완·이행점검 및 컨설팅(8월) → 개인정보위 제출(9월)

2. 중대시민재해 예방을 위한 오류도 방파제 안전난간 준공 검사

- 난간 설치 완성도 및 교체로 인한 하자 발생 여부 확인 후 미비점 발생 시 보완 요청
 - * 기존 난간 철거(764m) 및 신규 설치 / 해수부 「항만시설물의 안전시설 설계지침」 상의 안전난간 기준 인용

3. 비관리청 항만개발사업 시행 허가 검토

- 신항 7부두 내 컨테이너 세척장 설치공사 등 2건
 - * ① 동원글로벌터미널부산(주) / 컨테이너 세척장 설치(65m×4m=2,600㎡) / 134백만원
 - ② 씨제이대한통운비엔디(주) / 조경 철거 및 포장(1,273㎡) / 208백만원

4. 「군산항 항만출입관리시스템 노후 운영시설 장비 교체」 사업 착수 보고회 개최

- 지능형 차량번호인식시스템 구축, 차량용 리더기 등 노후 인프라장비 교체
 - * 7.8(화) 15:00 / 온나라 영상회의 / 항만물류과, 군산청, 사업수행업체 등

해양수산환경과

□ 실 적

1. 자율관리어업 공동체 평가 현지 확인·점검(7.1~2)

- 참여공동체의 지자체 평가 결과 및 추천 적정성 여부 현장점검(시·도간 교차점검)
 - * (점검단) 우리청, 부산시 / (점검장소) 전남 해양수산과학원 동부지부 여수지원
 - ** 전남도 소재 공동체 와온마을 외 7개소 점검 결과, 특이사항 없음

2. '25년 상반기 부산항 내 계선신고 선박 안전점검 실시(계속)

- 선박 위치, 안전관리자 상주 여부, 관리실태, 고박상태 등 안전관리 상황점검
 - * 42척(북항 39척, 감천항 3척) / 승선점검 및 육상점검 등

3. 선박수리 제한구역 안내 현수막 설치(7.2)

- 선박수리 제한구역 및 신고·허가 대상 안내를 위한 현수막 설치
 - * 5물양장(2개), 봉래동물양장(1개), 청학안벽(1개)

□ 계 획

1. 여름철 공유수면 불법 점용·사용 실태조사

- 민원 다발 지역* 대상 휴가철 장기점용 텐트, 불법영업 등 실태조사
 - * 오륙도 유람선 선착장 인근, 동삼동 종리 해변 및 백운포 등 3개소

2. 친환경 청항선(90톤급) 주기관 공장 시운전 점검(7.7~8)

- 주기관의 외관 및 안전장치 점검, 부하시험 등 주기관 시운전을 통한 성능 검사
 - * 우리청, 한국해양교통안전공단, 해양환경공단, (주)온누리선박기술, (주)혜인 / (주)혜인 천안공장

3. '25년 상반기 공유수면 매립지 사용 실태조사

- 매립준공 후 10년이 경과하지 않은 매립지* 사용실태 및 매립면허** 관련 공사실적 점검
 - * 영도구 하리항 등 8개소 ** 사하구 보덕포지구 등 4개소

4. 해수욕장 재난 현장조치 행동매뉴얼 제정

- 부산지역 해수욕장 재난 발생시 위기대응을 위한 체계, 역할, 절차 및 협업 등에 관한 사항 규정
 - * 행동매뉴얼제출(6.16) → 검토·승인(6.30 본부) → 의견조회 및 최종승인(시스템등재, 7.16)

5. 부산 관내 이용가능무인도서 점검(7.11)

- 무인도서의 훼손 및 주변 해역 오염 여부, 탐방·레저 활동 등 이용 실태점검
 - * 무석도(수영구) / 육로 접근

6. 수중레저사업장 대상 정기 안전점검 실시(계속)

- 부산해경과 합동으로 수중레저기구 및 장비·시설 등 안전관리 관련 현장점검
 - * (점검대상) 관내 수중레저사업장 47개소(수중레저기구 2척)

항행정보시설과

□ 실 적

1. 등대를 활용한 어촌마을 환경 개선을 위한 공모 심사 및 선정(7.3)

- 어촌계에서 제출(5.16~6.15)한 사업 아이디어를 어촌마을의 특성 반영, 주변 환경과의 조화 및 활용성 등의 관점에서 심사하여 사업대상지* 선정

* (1순위/ 2순위/ 3순위) 기장군 학리항 / 영도 하리항 / 기장군 동암항

2. '25년도 여름 등대해양학교(1기) 개최(7.3)

- 영도등대 탐방 및 송도 케이블카 탑승, 요트 승선 체험 등 해양레저 체험

* (참석인원/일시) 일반국민 23명(부산시 민안초등학교 4명 포함) / 7.3(목) 10:00~16:40

3. 낙동강 하구수로 항로표지 유지보수 및 기능복구(7.1)

- 낙동강 전등수로 준설공사* 완료에 따라 임시 철거된 항로표지 3기** 복구

* 부산시 강서구청/낙동강하구 어선통항로 준설공사(7차) ** 낙동강전등38·39·42호

4. 항로표지 시설사업 추진

- 2025년도 영도등대 전기시설 보수공사(관급자재) 준공(7.4/56백만원)
- 항로표지선(광성호) 기관 부품구매 착수(7.4/203백만원)

□ 계 획

1. 명지항 입출항선박 사고예방을 위한 항로표지 신설(7.11)

- 낙동강 하구수로 이용자 간담회*에서 제기된 이용자 의견을 반영하여 방파제등대 신설 완료

* (일자/참석자/제안자) '25.4.10 / 동리어촌계 등 9개 기관 / 중리어촌계 및 명지해경 파출소

2. 부표정비선(한빛호)을 이용한 관내 등부표(2기) 정기교체

* 대상: 총 2기(부산항신항15호등부표(LL-28), 부산항신항16호등부표(LL-26(M))

3. 항로표지 시설사업 추진

- 항로표지 장비·용품(등명기, 배터리 등) 구매 추진(7.11/177백만원)
- 정비공사용 등주 제작 11기(아연도금 등주 7기, 스테인리스 등주 4기) 검수(7.11)

4. 사설항로표지 민원 업무 처리

- '부산북항 해양오염퇴적물 정화사업' 등부표 설치 준공확인(아라미르/6기)
- '감동나룻길 리버워크 조성사업' 교량표지 설치 준공확인(복구/교량등·표)

부산항건설사무소

계획조사과

□ 실 적

1. '25년도 제2회 건설엔지니어링 및 시공평가 결과보고

- 동·남해권 건설공사 및 기술용역(설계·감리)의 품질, 완성도 등에 대한 서면 심사와 현장확인·평가 결과 보고 및 통보(해당 발주청)
- * (평가대상) 8건(마산청 1, 울산청 4, 포항청 3) / (평가실시) 6.23~27

□ 계 획

1. “진해신항 ‘컨’부두 1-1단계 축조공사” 교통영향평가 사전협의

- ‘컨’부두 구성에 따른 교통영향평가 심의 전 관할 지자체(창원시, 진해구) 협의
- * BPA / 1조 8,901억원 / ‘컨’ 부두(3선석, 1,400m) 조성 1식 / 착공 후 61개월

2. “부산항 신항 피더부두(서‘컨’북측) 건설공사” 실시계획 변경 관련 업무

- 피더부두 선회장 준설공 설계내용 반영 등을 위한 실시계획 변경 신청에 따른 관계기관(경상남도, 창원시, 우리청 환경과 등) 협의
- * BPA / 856→919억원(증 63억원) / 부두공사 1식 → 부두공사 1식, 준설(76만^m₃) 1식

3. '25년도 상반기 건설공사 품질관리업무 점검·확인 결과에 대한 후속 조치

- 품질관리업무 점검 지적사항(73건)에 대한 조치결과 본부(항만국) 보고
- * (점검개요) 4.15~5.26 / 총 53개현장[동·남해권 지방청(부산, 마산, 울산, 동해, 포항), BPA, UPA]
- ** (점검내용) 전체 53개현장 중 48개현장 총 73건 지적(주의5건, 현지시정68건)

4. '25년도 상반기 항만 및 어항 건설공사 하자검사 결과 내부보고

- 부건소 소관 항만·어항 건설공사에 대한 하자발생 현황 및 조치계획 보고
- * (총 52건) 정기 46건(개발과 17, 정비과 29) / 최종 6건(개발과 5, 정비과 1)

5. 비관리청 항만개발사업 실시계획 관련 업무

- “냉동창고 증축공사” 실시계획 변경(공정지연에 따른 기간연장 등) 승인
- * 나이가이부산물류센터(주) / 105→92억원(감 13억원) / '24.11~'25.7→'24.11~'25.9(증 2개월)

항만개발과

□ 실 적

1. 부산항 진해신항 개발사업 관련 협의체 개최

- (건설관계자 협의체) 진해신항 본격 착수 대비 현장별 공사 추진계획, 주요 현안사항 및 건의사항 등 논의를 위한 건설관계자 협의체 3차 회의 실시
 - * 7.2 / 우리청 중회의실 / 부건소장, 항만개발과, BPA, 현장소장 및 감리단장 등 20명

2. 부산항 신항 신규 준설토 투기장(2구역) 방역 시행

- (방역) 여름철 고온다습한 기후에 따른 투기장 내 해충 발생 대비 방역 실시
 - * 7.3 / 신항 준설토 투기장(2구역), 수도마을 등 / 연막 및 분무를 통한 성충 방역

□ 계 획

1. 부산항 진해신항 정부부문 개발사업 본격 착공

- (남방파제, 투기장1공구) 등부표 설치(7.4~7.9), 오탉방지막 설치(7.4~8.14), DCM선 현장반입(7.3~7.7) 후 시험시공 및 본공사(7월말) 시행
 - * (남방파제 사업개요) 방파제 1,400m / '24.11~'28.7 / 3,095억 원 / 현대건설(주) 컨소시엄
 - ** (투기장1 사업개요) 호안 3,693m / '24.11~'27.12 / 3,946억 원 / 동부건설(주) 컨소시엄
- (투기장2공구) 수의시담(7.7) → 가계약(7.10) → 계약(7.21) → 착공일(7.28)
 - * (사업개요) 2,493m / 3,748억 원 / 착수 후 42개월 / (주)대우건설 컨소시엄
- (방파호안2공구) 수의시담(6.23) → 가계약(6.26) → 계약(7.7) → 착공일(7.21)
 - * (사업개요) 916m / 3,641억 원 / 착수 후 44개월 / (주)DL E&C 컨소시엄

2. 웅천대교 하부 바지선 충돌로 인한 점검통로 보수공사 준공확인

- 웅천대교 인근 제작장 사용 승인받은 바지선이 웅천대교 하부 점검통로 충돌하여 파손한 건에 대하여 보수를 완료하고 준공검사 시행
 - * (사고발생자) (주)일광산업 바지선 삼양203호 / (사고일자) '25.05.22 / (보수금액) 80백만원
 - ** 7.10 / 웅천대교 / 항만개발과, 부산항만공사, 시설관리센터, 정밀안전점검용역사, 보수 시공사 등

3. 부산항 신항 재해방지시설 설치공사 관련 도시계획시설(변경) 추진

- 공유수면매립으로 생성된 신규 토지의 측량 완료(6.20)에 따라 실제 토지면적 반영을 위한 도시계획시설 결정(변경) 추진
 - * (면적) 12,631㎡ → 14,818.3㎡ / (기간) '20.11.2~'23.12.31 → '20.11.2~'25.12.31
 - ** (향후계획) 도시계획시설 변경 요청(7.10) → 도시계획위원회 개최(약 3주 소요) → 토지 등재

4. 부산항 신항 항만시설(눌차교, 남컨 임항도로) 사용 승인

- 남'컨' 배후단지 사업 공공하수 허가조건에 따른 예비오수관로 설치공사(BPA) 시 신설 오수관로 부설에 필요한 항만시설(도로점용) 사용 승인
 - * (사업개요) 오수관로 부설 등 1식 / '25.5~'25.11 / 조은건설산업(주)

항만정비과

□ 실 적

1. 부산항 북항 1단계 재개발사업 총사업비 정산 연구용역 착수 회의 개최

- 전차 용역 내용 정리 및 총사업비 정산 세부계획 등 용역 진행 방향 결정

* (時/所/參) 7.2 / 우리 청 / 우리소(항만정비과), BPA, 용역사

2. 항만건설사업 정보시스템 활용 고도화를 위한 워크숍 참석(7.1)

- 항만건설사업 정보시스템 소개 및 시스템 개선을 위한 의견 청취 등

* 오송컨벤션센터 / 본부(항만기술안전과), 한국항만협회, 지방청(건설사업 담당자) 등

□ 계 획

1. 북항 지하차도 관련 인수협의체 구성 및 운영계획 수립

- 공사 준공 전 협의체를 구성하여 차질 없는 시설물 이관 추진

* (위원 대상) 우리소(항만정비과), 부산시, 동구, 중구, 부산시설공단 등

2. 북항 지하차도 안전 관련 상부도로 정밀안전점검 실시

- 상부도로 지반 안전에 대한 정밀안전점검(GPR 탐사 등) 실시

* (時/所/參) 7.21 / 우리 청 / 항만정비과, 부산시, 외부전문가, 건설사업관리단, 시공사

3. 여름철 풍수해 대비 항만시설물 점검결과에 따른 보수방안 논의

- 「시설물안전법」 등에 따른 정기점검 결과 보고 및 지적사항 조치방안 논의

* 안전시설(난간, 시다리) 파손 등(감천동제 등 7개시설, 지적 11건)에 대한 자체 보수방안 마련 및 항만물류과 협의

4. '25년 하반기 국가어항 건설공사 정기하자검사 실시(7.8)

- 하자담보책임기간 내 건설공사 목적물의 하자발생 여부 등 검사

* (대상공사) 천성항 배후도로 확장공사 / 배후도로 700m 확장 / '19~'23 / 4,804백만원

제주해양수산관리단

□ 실 적

1. '제7회 세계등대의 날 기념식' 지원 및 '등대주간 행사' 추진

- 등대해양문화 가치 확산, 등대에 대한 국민적 관심을 제고하고 중요성 홍보
 - * (기념식) 7.2(수) 11:00 / 해비치호텔(서귀포시) / 장관님 등 약 150여명
 - ** (산지등대) 등대 모형만들기(6.30~7.6), 버스킹공연(7.5) / (우도등대) 등대사진 전시(7.3~31)

2. 제주지역 해양안전 관계기관 협의체 Kick-Off 회의 개최(6.30)

- 협의체 운영계획 안내 및 주요 해양사고, 현장설명 및 현장 위험요소 발굴 등 토의
 - * 소회의실 / 제주도, 제주해경, KOMSA, KR, 해운조합 등

3. 항로표지선(색별호) 상가수리용역 현장 안전점검(6.30)

- 작업 현장의 유해·위험요소 및 작업자 안전수칙 준수 여부 등 안전사고 예방 점검

□ 계 획

1. 차관님 제주지역 정책 현장방문 수행

- 제3회 국제전기선박 엑스포 개막식 및 제12회 제주 국제크루즈포럼 개최식 등
 - * 7.10(목) / 서귀포 제주신화월드, ICC제주컨벤션센터 등

2. 여름 휴가철 대비 여객선 특별점검 및 특별교통대책 시행계획 수립

- (특별점검) 승하선 절차 준수여부, 안전비품 상태, 전기차 선적관리 등 집중 점검
 - * 7.8~9 / 실버클라우드호 등 6척 / 제주단, 제주도, 해경, KOMSA, KR
- (특송계획) 여객선 증회 운항, 여객선 안전관리 방안, 특별교통대책반* 운영 등
 - * 기간: 7.25~8.10(17일간) / 선원해사안전팀장(반장), 팀원(10명)으로 편성·운영

3. 제주항 내 선박사고 예방시설물 인계

- 시설물의 효율적인 관리·운영 도모를 위해 이용 주체(KOMSA)에 장비* 인계
 - * 7.11(금) / (이관대상) 풍향풍속계 4개(예비품 1기, 관련 통신비 포함), 항로 주행유도선

4. '25년 수산공익직불제 명예감시원 정기교육 계획 수립

- 제주지역 명예감시원 9명 대상으로 수산공익직불제도 개요, 업무범위, 활동 방법, 부정수급 감시·신고 요령 등에 대한 정기교육 실시(7월말)

주요 회의 및 행사일정

일자	주요 일정	소관부서
7.7~8.14	원양어선사 정기 근로감독 실시	선원해사안전과
7.8	「군산항 항만출입관리시스템 노후 운영시설 장비 교체」 착수 보고회	항만물류과
7.10	신항 7부두 보안울타리 이동 관련 사전 보안검토 회의	항만물류과
7.10	차관님 제주지역 정책 현장방문 수행	제주해양수산관리단 운영지원팀
~7.11	우리 청 개인정보 관리실태 자체점검	항만물류과

보도자료 배포계획

보도	제 목	소관부서	비고
7.11	「제12회 부산항 해양사진 공모전」 운영 * 사진 공모전을 통한 해양안전 문화 확산, 부산항 홍보	선원해사안전과	
7.11	「선내 안전·보건 및 사고예방 기준」 준수 현장점검 * 안전보건관리체계 이행여부 확인을 위한 합동 승선점검 실시	선원해사안전과	
7.11	여름철 공유수면 불법 점용·사용 실태조사 * 민원 다발지역 대상 실태조사	해양수산환경과	
7.11	북항 지하차도 관련 인수협의회 구성 및 운영 계획 수립	항만정비과	
7.11	여름 휴가철 대비 특별교통대책 시행 * 여객선 증회 운항, 여객선 안전관리 방안, 특별교통 대책반 운영 등	제주해양수산관리단 선원해사안전팀	