

2026. 6. 1.(월)

월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	3
3. 항만물류과	5
4. 해양수산환경과	7
5. 항행정보시설과	9
6. 부산항건설사무소 계획조사과	11
7. 부산항건설사무소 항만개발과	13
8. 부산항건설사무소 항만정비과	15
9. 제주해양수산관리단	17
※ 주요 회의 및 행사일정	19

운영지원과

□ 실 적

1. '26년 우리청 성과평가 계획 수립·시행

* 의견조회(5.7)→본부제출(5.14)→부서성과계획서 및 지표정의서 심의·확정(6월중)→일반과제 난이도 평가(7월중)

2. '26년 우리청 정부혁신 어벤저스 제1차 정기모임 개최(5.28)

* 5.28(목) 16:30 / 본관 7층 다목적회의실 / 운영지원과장, 어벤저스 구성원(10명), 업무담당자 등

3. 직원 AI 혁신역량 강화를 위한 변화관리 아카데미 교육 실시

○ 생성형 AI를 활용한 보고서 작성, 이미지 생성, 데이터 추출 등 실무 교육 실시

* 5.27(수) 14:00~16:00 / 신관 대회의실 / 강사: 노미애(컴퓨터마인더) / 111명 참석

4. 부산청·부산시·BPA 기관장 행정협의회 안건(5건) 제출(5.18/BPA)

5. '26년 상반기 적극행정 주요성과(4건)* 제출(5.27/본부)

* ①원앙어업허가 전산시스템 구축 ②미등록 수중레저업체 지진등록 ③북항방파제 시인성 개선 ④제주항 출입관행 개선

6. '26년도 정기 위험성평가 추진계획 수립·시행(계속)

○ 각 부서별 사업장 내 유해·위험요인 파악 및 감소대책 수립·실행(6.12, 본부 보고)

7. 공무원(현업직)근로자 건강상담 실시(5.11, 소회의실)

○ 청사시설·환경미화 직원(8명) 대상 혈압·혈당 측정 및 건강상담 실시

8. '26년 5월 안전보건협의회 정기회의 개최(5.19)

9. 5월 우리부 주관 재난상황관리훈련 대응(5.20)

10. 청사 시설 유지·관리

○ 신관 급수설비 개선공사(직수전환) 및 사무실 냉·난방기 살균 세척 실시

11. 우리청 기록물 생산현황(25년도 생산분) 취합 보고(5.27)

☐ 계 획

1. 부산청·부산시·BPA 기관장 행정협의회 참석(6.16/BPA주관)

- 부산항 발전 비전 공유 및 원활한 사업추진을 위한 주요 현안(15건) 검토 및 토론

2. '26년 우리청 성과관리운영위원회 개최(6월중/서면)

- 성과평가 과제평가를 위한 각 부서 성과계획서(18건) 및 일반과제 지표정의서 확정

3. '26년 우리청 일하는 방식 및 조직문화 개선 자체 추진계획 수립(6.19)

- 주요내용 : 불합리한 관행 개선, 효율적인 업무 및 건강한 조직문화 조성 등

4. '26년 제1회 해양수산 정책현장 방문(6.25)

- 부산지역 해양수산 정책현장 방문을 통한 업무 이해도 제고 및 직원 소통기회 확대
* 어벤져스 구성원(13명), 청년인턴(12명) 등 / 항만안내선 승선, 북항재개발홍보관, 해양클러스터 기관 방문 등

5. '26년 제2차 해양클러스터 기관장 협의회 간담회 참석(6월중)

- 해양수산 관련 기관 간 상호협력 및 네트워크 강화를 위한 주요안건 협의 및 검토
* 6월 넷째주 / 한국해양대학교 / 한국해대(주관), 우리청, 조사원, 부산시, KIOST, KMI, 부산해경 등

6. '26년 2분기 산업안전보건위원회 개최(6.17)

- '26년 위험성 평가 결과 등 현장별 안전보건관리 실태 공유
* 참석위원: 사용자위원 7(청장, 현업부서장 4, 안전·보건관리자 2), 근로자위원 7(각 분야별 대표)

7. 6월 안전보건협의회 정기회의 개최 및 2분기 합동 안전보건점검 실시

- 우리청 상주 용역 수급인과 안전 및 보건 조치 사항 공유, 사업장 현장 합동점검
* 6.11(목) 14:00~ 본관 2층 소회의실 / 운영지원과장 등 7명, 수급업체 대표 등 4명

8. '26년 상반기 자체 보안교육 실시(6.18)

- 공직자 대상 보안사고 사례로 보는 상황별 보안관리 주의사항 등 교육
* 6.18(목) 14~15시 / 온나라 영상회의(내부망) / 전직원 대상

9. '26년 정보공개 연차보고서 정보공개시스템 자료입력 및 제출(6.12)

- 전년도(2025년) 정보공개 운영현황* 전반에 대한 내용을 작성 및 제출
* 정보공개 처리현황, 정보공개심의회 현황, 불복신청 처리현황 등

10. 국가기록원 이관 대상 기록물 공개재분류(공개, 부분공개, 비공개) 실시(6.15~)

- 2015년 생산된 보존기간 30년 이상 비공개 기록물(5호) 1,736건 공개 재분류 실시

☐ 공유 및 협조사항

1. 생명나눔 사랑의 헌혈 실시(6.17)

- * 10시~16시(오전 접수마감 11:30) / 본관 앞 주차장(부산혈액원 헌혈버스) / 신분증 지참

선원해사안전과

□ 실 적

1. 어선원 구명조끼 착용 의무화*에 따른 「부산항 집중 캠페인」 추진계획 수립

- (5월)국제여객선(성희호) 선상 캠페인—(6월)중요행사 연계 캠페인—(7월)해수욕장 현장 캠페인

* 「어선안전조업법」 제24조 개정 및 시행('26.7.1.)에 따른 모든 어선원 구명조끼 착용 의무화

2. 「부산청·부산항만소방서 합동 국제여객선 화재 대응훈련」 실시

- 다중이용선박 선사·선원 화재 대응능력 향상 및 관계기관 협력체계 강화

* 5.12(화) / 국제여객터미널(성희호) / 우리청, 부산항만소방서, BPA, KR, 성희호 등 105명 및 소방차 11대

※ 어선원 구명조끼 착용 문화확산 관계기관 합동 선상 캠페인 병행 실시

3. '26년 하반기 해사노동적합증서(MLC) 유효기한 도래 선박 대상 검사 신청 사전 안내

- 증서 효력 유지를 통한 외국항 출항정지 예방 등을 위해 선박별 인증검사 기일 사전 안내

* 5.7(목) / '26.12월까지 인증검사 대상 선박 : 41개사 총 63척(임시 15척, 중간 1척, 갱신 48척)

4. 베링해/북태평양 출어 원양어선 안전관리 합동점검

- 북태평양으로 출어하는 노후 원양어선의 시설, 안전관리 실태 및 출항전 점검

* 5월 3~4주 / 봉수망 4척/ 개선명령 13개선권고 7 / 동일조선 등 / 감독관 KOMSA, KR부산감천지부, 원양산업협회

□ 계 획

1. 장관 주제 「제2차 해양안전 TF 전체회의(대면·영상병행)」 참석

- 여름철 해양사고 원인분석, 사고저감을 위한 기관별 관리사항 공유·논의
- * 6.5(금) 15:00 / 제주(남해단) / 우리청(청장님, 영상) 등 지방청, 해경청, KOMSA, 수협 등 22개 기관

2. 한·일 항로 국제여객선사(한·일, 7개사) 경영층 간담회(청장 주제)

- 상반기 점검결과 공유, 안전관리방안 발표(선사) 등 여객선사 안전경영의식 확립
- * 6.18(목) / 우리청 중회의실 / 청장님, 선원해사안전과장, 여객선사 대표자, 검사기관 등

3. WIMA(한국여성해사인협회) 플로깅* 행사연계 구명조끼 착용 캠페인**

- 해사관련 대학생, 종사자 등 합동으로 구명조끼 착용 생활화 등 안전 문화확산
- * Plocka upp(줍다) + Jogging(가벼운 달리기)의 합성어로 쓰레기 줍기 등 해양정화 활동
- ** 6.19(금) / 송도 해수욕장 / 해양안전실천 부산지역본부, WIMA, 한국해양수산연수원, 한국해양대 등

4. 한·일 항로 국제여객선 대상 '일반국민 참여 합동 안전점검' 실시

- 이용자 시각의 위해요소 사전발굴을 통한 국제여객선 점검의 신뢰도 제고
- * 6.2(화) / 팬스타미라클(파나마, 부산-오사카) / 2030청년자문단(5명), 본부(해사안전정책과 등), 우리청

5. '26년도 부산항 「컨테이너 안전점검사업자 정기 지도·감독」 현장점검 실시

- 점검 절차서·인원·시설·장비·이행실적 등 사업자 등록 요건 준수 여부 현장 점검
- * 6~8월(현장점검) → 8월(결과 보고) / 우리청 관할 '컨' 안전점검 사업자 29개사

6. 제2회 선원의 날 기념행사 지원 및 참석

- * 6.19(금) 14:00~15:00 / 부산항국제전시컨벤션센터/ 청장님, 선원해사안전과장, 노정팀장

7. 부산항 항만국통제관 국제교환근무(일본, 싱가포르) 실시

- 점검기법 교류를 통한 점검 편차해소 등 항만국통제관 역량강화 상호 교환근무
- * 우리청 우영진 검사관 → 싱가포르(6.15~19) / 일본(큐슈 운수국 2명) → 우리청(6.29~7.3)

8. '26년 2분기 내항화물선 유류세보조금 신청접수 및 심사

- '26.3~5월까지 과세유로 구입한 선박용 연료유(경유) 유류세 보조금 지급
- * 접수기간/지급단가(구입시기): 6.1(월)~9(화) / 리터당 266.58원(3.1~3.26), 213원(3.27~5.31)
- ** 1분기 지급 현황: 33개사, 113척, 30.8억원

9. 인명사고 위험성 높은 100톤 미만 기타선에 대한 지도·감독 실시

- 최근 3년 이내 지도·감독 무이력 100톤 미만 기타선 등에 대한 점검 확대
- * 6월 중 / 기타선 대양8호 등 16척 / 대평동물양장 등 / 해사안전감독관

항만물류과

□ 실 적

1. 부산항 집단계류지 안전관리 T/F 2차 회의 개최

- 예인선 배치 가능 여부, 계류선박 안전관리 수칙 마련 등 실효적인 방안 협의

* 5.20(수) 10시 / 1층 국제회의실 / 우리청, 부산해경, 부산항만공사 등 민·관 7개 기관

2. 2026년 상반기 연안해역 부산해경 합동 점검 실시

- 우리청 소관 연안 위험구역 안전관리시설물 합동 점검으로 위해요소 제거

* 5.11(월) / 우리청, 부산해경 / 감천항 동방파제, 다대 낮개방파제

3. 부산항 컨테이너·유류 위험물 하역시설 집중안전점검 실시

- 집중안전점검계획에 따라 자체안전관리계획 승인대상 위험물 하역시설 업체 점검

* 5.7(목), 5.8(금) / (대상) 삼한산업(주), 부산컨테이너터미널(주) 등 / 우리청, BPA, 부산소방재난본부 등

4. 「부산항 위험물 안전관리 협의체」 정기회의(2분기) 개최

- 위험물 컨테이너 안전관리 방안, 저장기준 및 기타 안전제고 방안 협의 등

* 5.12(화) 15시 / 우리청 중회의실 / 소방청, 부산소방본부, BPA, 해사위험물검사원, 위험물 하역업체 등

5. 부산항 신항 관계기관 합동 항만보안훈련 실시

- 항만보안훈련의 수준 향상을 위해 타지방청 참관 관계기관 합동훈련 개최

* 5.19(화) 14시 / 신항5부두 / 본부 항만안전보안과, 지방청(부산·인천·여수·미산·울산), 군경, BNSC, 신항 운영사 등

6. '26년 항만출입관리시스템 업무 담당자 간담회 개최

- 항만출입관리시스템 운영 관련, 현안 공유 및 시스템 관련 개선 의견 수렴 등

* 5.27(수) / 부산역 회의실 / 본부 항만안전보안과, 우리청 및 지방청·PA 업무담당자 등

□ 계 획

1. 부산항 집단계류지 안전관리 수칙 수립·시행

- 부산항 집단계류지 안전관리 T/F 회의 결과에 따른 안전관리 수칙 수립·시행
 - * 평시 집단계류지 사용 수칙, 기상악화 시 선박관리자, 항만관리자의 조치사항 등 포함

2. 부산항 장기 미운항 선박 관리 방안 수립

- 노후선박 장기계류로 인한 항만운영 효율화 저해 및 사고 발생률 증가 우려에 대응하여, 부산항 내 장기 미운항 선박에 대한 관리방안 마련 추진
 - * 미운항 선박 척수: 113척(신고선박: 40, 장기계류: 63, 방치선박: 4, 감수보존: 6)(‘26.4 기준)

3. 부산항 안티드론 시스템 시연회 개최

- 부산항(북항·신항·감천항) 내 미허가 드론 탐지·식별화 및 무력화 장비 시연회 개최
 - * (사업개요) 레이더·RF스캐너·재머 등 안티드론 장비구축 및 항만종합상황실 연계 / 약 63억원
 - ** (시연회) 6월 중순 예정 / 본부(해운물류국), BPA, 대테러센터, 부산세관, 부산해경 등

4. 부산항 컨테이너·벌크 위험물 하역시설 집중안전점검 실시

- 집중안전점검계획에 따라 자체안전관리계획 승인대상 위험물 하역시설 업체 점검
 - * 6.2(화), 6.5(금) 등 / (대상) 동원로엑스(주), 한진부산컨테이너(주) 등 / 우리청, BPA, 해사위험물검사원 등

5. '26년 부산항 국가필수도선사 지정

- 비상사태 대비 항만기능 유지를 위한 국가필수도선사* 지정 및 운영
 - * 부산항 도선사 수(53명)의 10~30% / 6월말 정년퇴직자(4명) 대체 등 신규 지정

6. '26년 PORT-MIS 재해복구 실제훈련 실시

- PORT-MIS 재해 상황을 가정, DR센터 재해복구시스템 전환·운영 점검 및 지방청·PA 업무담당자 민원 수리, 고지서 정상 발부 여부 확인 등
 - * 6.13(토) 07시~18시 / 본부 항만물류산업과, 4개 항만공사, 한국재정정보원, 중계망사업자 등

7. 정보자원 저장매체 파쇄 작업 실시

- 저장매체 물리적 파쇄를 통해 저장매체 내에 저장된 정보의 유출 사전 방지
 - * 6.11(목) / 신규 PC 도입, 전산장비 교체 등으로 불용한 물품 내 저장매체(HDD, SSD) 450개

해양수산환경과

□ 실 적

1. 친환경 청항선 에코부산호 취항식(5.8)

- 에코부산호 건조·취항 기념 선박 운항 홍보 및 안전운항 기원을 위한 행사 개최
* 북항관공선 부두 / BPA 시장, 부산해경서장 등 약 50명 참석 / 건조경과 보고, 유공자 포상, 선내 투어 등

2. 어업경영체 부정 등록 대응을 위한 자체점검 실시(5.18~29)

- 2025년 직불금 수급자의 어업경영체 등록 요건 적정 여부 확인 등 점검
* (대상) 부산 신고어업(나잠어업인) 중 직불금 수급자 172명 / 서류점검 결과, 특이사항 없음

3. 대학생 대상 어선원안전감독관 업무 견학 프로그램 실시

- 대형선망 어선 안전·보건 현장점검 견학, 해양수산부 취업전략 특강 실시
* 5.14(목) 09:30~16:30 / 부산 남항 및 부경대학교(대연캠퍼스) / 부경대 해양생산시스템관리학부생 20여명

4. 중동전쟁 장기화 대비 관공선 유류비 현황 점검 및 대응계획 수립(5.29)

- 관공선 유류비 사용내역 점검 및 유류비 절감을 위한 자구책* 마련 추진
* 유류수급 계약조건 변경 검토, 관공선 운항일수 조정, 경제속도 운항(엔진 RPM 조정) 등

5. 낙동강권역 하천쓰레기 해양유입 저감대책 실무협의회 개최(5.13)

- 호우기 도래 전 공동대응, 기관 간 협력체계 구축 등 주요 안전 논의
* 5.13(수) 14:00~15:20 / 본관 2층 중회의실 / 우리청, 낙동강환경유역청, 지자체, KOEM 등

6. '26년 2분기 선박수리 현장 안전관리 강화 조치 추진

- (점검) 정박지, 취락구역 등 내 수리선박 대상 수리신고·허가 여부, 허가조건 준수 등
* 5.18(월)~25(월) / 북항·감천항·신항 / 해상순찰 및 육상순찰 병행
- (홍보) 수리제한구역 현수막 설치, 업·단체 대상 관계법령·준수사항 안내 등

7. 2026년 상반기 부산항 신항 불법 어로행위 합동단속 실시

- 주요 통항로 및 취락구역·시간대(야간) 관공선 집중 배치, 어구설치 등 어로행위 단속
* 4.27(월)~5.11(월) / 부산항 신항 일원 / 창원해양경찰서 합동

8. 부산북항 정화사업 후 해양환경 모니터링(1년차) 사업* 현장점검(5.21)

- 해수수질·해양퇴적물 모니터링 시 안전설비 구비 및 안전교육 여부 등 점검
* 120백만원 / 해양환경공단 위탁 / '26년~'30년

9. 2027년 해양보호구역 관리 보조사업 계획 검토

- 지역관리위원회 운영, 교육·행사 참가, 수산종자 방류 등 사업수행 및 예산집행계획 검토
* 부산시 남구(오륙도)·사하구(나무·남형제섬) / 예산요구액: 52,700천원(국비 기준)

10. 어선원 안전·보건 현장점검 실시(5.29기준, 누계235척(38.7%) / 목표 606척, 계속)

- (자체점검) 저인망(10척), 선망(18척), 트롤(1척), 자망(21척) 어선 점검 결과 양호
* (관내) 남항·감천항·다대포항(부산), 정자항·방어진항(울산) / (관외) 동호항(통영), 국동항(여수), 창남조선소(사천)
- (합동점검) 집중안전점검 기간 중 연안복합어선(7척) 점검 결과 양호
* 5.6(수) / 사하구 성창방파제, 낮개항 / 우리청, 사하구, 해경, KOMSA, 수협 등

□ 계 획

1. 2026년 부산지역 해수욕장(8개소*) 개장 전 합동 시설점검 추진

- 백사장, 편의시설, 안전시설, 환경시설, 지원시설 등 분야별 해수욕장 시설점검
- * 해운대, 광안리, 송도, 송정, 다대포(2), 일광, 임랑 해수욕장 / 우리청, 관리청(지자체)

2. 호우기 대비 연안쓰레기 집중정화활동 실시

- 호우기 도래 전 해양 유입 쓰레기 저감을 위하여 관계기관 합동 정화활동 추진
- * 6.17(수) / 영도 마리노 오토캠핑장 / 우리청, BPA, 부산해경, 영도구, KOEM 등

3. 2026년 상반기 부산항 내 계선신고 선박 안전점검 실시

- 선박 위치, 안전관리자 상주 여부, 관리실태, 고박상태 등 안전관리 실태점검
- * 6.8(월)~7.6(월) / 봉래동물양장, 5물양장 등 계선선박 44척

4. 모든 어선원 구명조끼 착용 의무화('26.7.1.~) 홍보 캠페인 실시

- 항·포구 정박어선 대상 안전·보건 설명회 및 유관기관(수협, KOMSA) 합동 캠페인 실시
- * 6월2주 / 대변항(기장군) / 연근해 자망어선 20여척

5. 2026년 여름철 공유수면 점·사용 실태조사 추진

- 점·사용 허가 여부, 허가내용 준수 여부 등 사용실태 및 관리상황 점검
- * 중리 해변, 백운포 해변 등 민원 다발 지역

6. 2026년 해양시설 안전점검 현장점검 추진

- 해양시설(37개소*) 대상 오염방지시설 설치 여부 및 오염물질 수거 현황 점검
- * 기름 및 유해액체물질 저장·비축 시설 11개소, 선박 건조 및 수리시설 13개소 등

7. 2026년 2분기 공유수면 내 방치선박 일제 점검 추진

- 공유수면 내 방치선박 전수조사, 우선 제거선박 검토 및 직권제거 실시
- * 북항 및 영도구, 옹호만 일원, 신항 및 진해구 일원 등 / 제거예산: 3천만원

8. 2026년 자율관리어업 공동체 평가 현지확인

- 우수공동체 선정 관련, 시·도 평가 결과 모범공동체 대상 현지확인·점검
- * 6.17~30 / 본부 수산자원정책과, 지방청, 시·구·군 담당자 등

항행정보시설과

□ 실 적

1. 여름철(우기) 대비 항로표지시설 특별점검(5.11~7.31)

- 집중호우 및 태풍대비 취약점 점검(지반침하, 감전 등)을 통한 안전사고 대비
- * 대상: 217개소(유·무인표지 212, 해양문화공간 1, 선박 3, 동해부표관리소 1)

2. 제2차 동해권 항로표지 건설사업 기술협의회 개최(5.21)

- 부산청·울산청에서 추진 중인 항로표지 기본 및 실시설계 용역사업에 대한 기술검토와 교차검증을 통한 사업 적정성 확보 및 개선방안 도출 등

3. 부산항 관내 주요 항로표지 원격 감시 대상 확대

- 관내 국유표지 정비원의 업무부담 개선 및 항로표지 운영의 효율성 제고를 위해 등부표(1등급)에 대한 원격 감시 기능 확대(47기→105기) 추진
- * 주요내용: 1등급 등부표(58기)에 일체형 등명기 및 RTU(기능감시) 확충 등(실적: 10기)

4. 낙동강 항로표지 이용자 간담회 결과에 따른 민관합동조사 및 정비공사 추진

- 해양환경 변화에 따른 안전한 어선 통항로 확보를 위해 이용자(어촌계)와 현장합동조사 실시 및 사업 발주 등
- * 총 25기(신설2, 위치이동12, 기능저하 교체7, 철거2, 번호변경 2), 제작 5기 등

5. 청사포어항동방파제등대 스탬프함 시설물 개선(5.11)

- 등대여권 스탬프함 파손 방지를 위해 스탬프 날인 방식·연결 고리 변경* 등
- * 잦은 스탬프 뚜껑 분실로 뚜껑이 없어도 되는 클릭방식 스탬프로 변경, 고정 방식 변경(줄타입→사슬)

6. 부산항신항등부표(2건) 선박추돌 사고 원상 복구에 따른 소요비용 징수

- 서건A호등부표* 사고선박(창영1호) 및 15호등부표** 사고선박(울산109) 소유자의 원상 복구 후 긴급 점검, 위치 복구 등 비용 징수
- * 사고일 '26.2.24. / 피해규모: 등명기 파손, 표체 일부 파손 / 원상복구 및 등명기 납품 완료
- ** 사고일 '26.3.4. / 피해규모: 표체 도장면 손상, 핸드레일 파손, 등명기 받침대, 수직재 휘어짐 등 약 6백만원

7. '26년도 6월 이달의 등대(칠암항남방파제등대) 선정에 따른 특별 점검(5.28)

- 이달의 등대로 선정된 등대에 대해 방문객의 안전시설과(난간, 계단 등) 현장 점검

8. 항로표지 장비·용품(등명기)의 적정 기능 유지를 위한 정기검사 실시(5.21)

- * 「항로표지법」 제38조(항로표지 장비·용품등의 검사)

9. 항로표지 시설사업 추진(7건)

- * 친환경 부표정비선(한빛호) 제조·구매 착수, '26년도 부산권역 부표류 정비공사 준공, 항로표지용 LED등명기 등 3종 납품, 부산항유도등부표 긴급복구 및 감천항유도등부표 인양교체공사 착공 등

□ 계 획

1. 영도등대 잔여 숙소 일시 개방 행사

- 올해의 등대 선정 및 리모델링 사업 준공을 기념하여 영도등대 숙소 한시적 개방 행사 개최
- * '26.6.9.~25. 3주 중 화~목 3일간씩 개방 / 각 테마별 3팀 총 9팀 선정

2. 상반기 조기집행 달성을 위한 사업장 현장관리

- 상반기 재정집행목표 68% 이상 집행될 수 있도록 표지시설사업(19건)에 대한 선금 지급, 준공(기성), 임금(장비대금) 체불 사전 예방 등 현장관리·점검
- * 5월말 기준 예산액(108억), 집행액(42억), 집행률 39.3% / 부서장 현장점검(6.8~19)

3. 친환경 부표정비선(한빛호) 건조사업 관계자 회의(6.2) 및 착수보고회 개최(6.19)

- 사업의 원활한 추진을 위해 도급사(5개사)와 세부일정, 진행방법 등 논의
- * 대상업체/협약내용: 주요장비(3개사), 감리, 건조 도급사 / 장비 세부사양, 투입, 공정계획 등
- 건조사업 세부 설계 일정 및 계획 등 추진
- * 일시/장소/참석자: 6.19(금) / 건조사 회의실 / 감독관, 감리사 및 건조사 직원 등

4. 2026년도 상반기 사설항로표지 관리실태 지도점검 완료(6.20)

- 항로표지 고시기능 등 허가사항 준수여부 등의 항로표지법령 이행 여부를 점검하고, 지적사항(표체도장불량, 위치이동 등)에 대한 시정 조치 등
- * 사설항로표지 소유사 66개사 206기 / 부산청 등록 위탁관리업 9개사 / 서면·현장점검

5. 2026년 상반기 항로표지 야간 시인성 점검 추진 및 결과분석(6.15~30)

- 주요 항로(부산항, 신항 등) 상 항로표지에 대한 야간 점검을 통해 고시기능, 동기점멸 상태, 배후광에 따른 시인성 등을 점검하고 개선요소 발굴, 분석

6. 영도등대 시설물 리모델링 공사 준공식(6.9)

- 시설물 노후화 및 올해의 등대 선정에 따라 시행한 리모델링 공사의 준공행사 개최
- * (일시/참석자) 6.9 14시 / 청장, 항행정보시설과장, 도급사 등

7. 항로표지 분야 무인비행장치(드론) 2분기 실적* 보고(본부)

- * 비행횟수(총1회), 시간(120분), 목적(집중안전점검 중 구조물 상태 확인 등), 위치(영도등대)

8. 사설항로표지 민원 업무 처리

- 부산항 진해신항 준설토투기장(3구역) 호안(1, 2공구) 축조공사 관련 현황변경

9. 2026년 표준형 부표류 수리 민간위탁사업 2차 기성검사(6.23)

- * 검사 수량(13기): LL-24(3기), LL-26(M)(5기), LL-28(1기), UP-17(1기), LSP-28(3기)

10. 항로표지 시설사업 추진

- '26년도 낙동강 항로표지 정비공사 착공(6.5/115백만원)
- '26년도 항로표지 시설물 보수공사(1차) 착공(6.10/2백만원)
- '26년도 오륙도등대 등명기 철거·재설치 용역 준공(6.14/4백만원)
- 무인표지(김수서등표외 4개소) 접안시설 설치공사 기본 및 실시설계용역 준공(6.19/88백만원)
- 항로표지용 레이더비콘 구매 납품(6.30/51백만원)

부산항건설사무소

계획조사과

□ 실 적

1. 부산항건설사무소(사)대한토목학회 부산·울산·경남지회 업무협약 체결(5.14)

- 항만시설물의 건설·유지관리에 관한 정보교류, 자문 등 협력 네트워크 구축

2. '26년도 상반기 건설공사 품질점검 완료

- 동·남해권 건설공사의 품질향상을 위해 품질관리 적정성 등에 대한 점검 완료
* 4.9~5.29 / 속초 외옹치지구 연안정비사업 등 52건(동·남해권 지방청(부산, 마산, 울산, 동해, 포항), BPA, UPA)

3. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 개최

- 설계도서에 적용된 설계기준·조건 등의 적정성에 대한 전문가 설계자문
* 5.28(목) 14:00 / 우리청 중회의실 / 양양 죽도지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역

4. 비관리청 항만개발사업 안전점검 수행기관 선정

- 한국엠씨씨로지스틱스(주)의 “자동화설비 사료보관창고 증축공사(감천항)”에 대한 안전점검 수행기관((주)대농구조안전연구소) 선정 및 지정 통보
* (점검개요) 건축공사 정기안전점검 등 6회 / 10백만원 / '26.5~'26.10

5. 항만시설공사(BPA) 실시계획 관련 업무

- “서컨테이너(2-6)단계 컨테이너크레인 제작·설치” 실시계획 변경 승인
* (당초) 2-6단계 6기 → (변경) 2-5단계 3기, 2-6단계 3기 / 원활한 선석 운영 제고를 위한 크레인 설치 위치 변경 등
- “부산항 신항 서'컨' 배후단지 통제시설 설치공사” 준공확인증명서 발급
* BPA / 49백만원 / 통제시설 신축(지상 1층, 18㎡) / '25.12.18.~30.

6. 비관리청 항만개발사업 실시계획 관련 업무

- “조도방파제 선박충돌사고 복구공사” 준공확인증명서 발급
* 천경해운(주) / 1,558백만원 / 피해복구공사 1식(T.T.P 제거·거치 등) / '25.9.15.~'26.4.14.
- “비엘인터내셔널 태양광발전소 설치공사” 외 1건 실시계획 변경 승인 및 신고 수리

□ 계 획

1. '26년도 상반기 항만·어항 건설관계자 역량 강화 프로그램 개최

- 동남해권 지방청 건설관계자들의 역량 강화를 위해 항만건설 설계실무 등 전문지식 향상을 위한 전문가 교육 등 세부 시행계획 마련
 - * 6.10(수) 13:30 / 우리청 중회의실 / 동·남해권 지방청·PA 직원 약 30명
 - ** (주제) 연약지반 침하 원인분석 및 안전 확보방안 항만어항 설계기준 개념과 실무요령 예비타당성 조사 및 총사업비 관리

2. 제19회 부산항 개발 행정협의회 개최

- 부산항 개발과 관련하여 부건소, BPA 간 협업 및 소통을 통해 현안 사항에 대한 효율적이고 신속한 업무처리를 위한 협의회 추진
 - * 6월중 / BPA 회의실 / 부건소 과장·팀장, BPA 본부장·실장 등

3. '26년도 제2회 건설엔지니어링 및 시공평가 실시

- 동·남해권 공사 및 건설기술용역(설계·감리)의 품질, 완성도 등에 대한 서면 심사와 현장확인·평가(평가위원은 내부위원 2인, 외부위원 3인으로 구성)
 - * 평가대상: 11건(시공 3, 감리 3, 설계 5) / 평가 실시: 6.22~7.1(8일간)

4. '26년도 상반기 건설공사 품질관리업무 점검·확인 결과 보고

- 품질점검 시 확인된 미흡사항, 개선사항 등에 대한 결과 보고 및 관할청 통보
 - * (점검개요) 4.9~5.29 / 총 52개 현장(동·남해권 지방청(부산, 마산, 울산, 동해, 포항), BPA, UPA)

5. 진해신항 직접보상으로 수용 예정인 어장관리선 매각 추진(계속)

- 폐업보상 시설물의 매각 재공고(6회차, 7회차) 유찰시 어장관리선 폐기 처리방안 검토
 - * 6차 재공고(5.27~6.2) → 7차 재공고(6.4~10) → 폐기 처리 추진(6월중~)

6. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 개최

- 설계기준·조건 등 적정성에 대한 전문가 설계자문 및 공사기간 적정성 심의(대면)
 - * 6.11(목) 14:00 / 우리청 중회의실 / 울산신항 북항 방파호안 보강공사 기본 및 실시설계용역

7. 항만시설공사(BPA) 실시계획 관련 업무

- “진해신항 ‘컨’ 1-1단계(2공구) 축조공사” 실시계획 승인 검토
 - * BPA / 착수일로부터 55개월 / 6,051억원/ 컨테이너부두(컨테이너 8,000TEU X 1선석)
- “감천항 일반부두(3, 4부두 인근지역) 확장공사” 준공 검사 및 준공확인서 발급
 - * BPA / 총사업비 806억원 / 안벽(잔교식) 220mx130m, 야적장 등 / '22.2.21.~'26.6.12.

8. 비관리청 항만개발사업 실시계획 관련 업무

- “한진부산컨테이너터미널 태양광발전소 건설공사” 외 1건 준공검사 및 준공확인증명서 발급

항만개발과

□ 실 적

1. 진해신항 어선통항 안전 확보를 위한 현장점검 실시

- 해상현장 내 어선 등 통항으로 인한 안전사고 예방을 위해 오락방지막 등 통항 위해요소 및 야간표시등, 플랜카드 등 안전시설 관리현황 등 점검
* '26.5.27.(수) 10:30 / 진해신항 해상현장 / 부건소장, 항만개발과장, 감리단, 시공사 등

2. 신항 및 진해신항 개발사업 관련 보고회 개최

- 신항 방파제 연장 타당성 검토용역 최종보고회 개최
* 5.14(목) 14:00 / 부산청 4층 회의실 / 항만개발과, 용역사 등
** (용역개요) 352백만원 / 신항 동·서방파제 연장 타당성 검토 1식 / '25.5.22.~'26.5.21.
- 진해신항(1단계) 준설공사 실시설계용역 중간보고회 개최
* 5.19(화) 14:00 / 부산청 2층 중회의실 / 부건소, 경남도, 창원시, 부산·마산 VTS, BPA, 부산항·마산항도선사회 등
** (용역개요) 4,157백만원 / 준설공사 실시설계 1식 / '25.3.10.~'26.9.1.

3. 진해신항(1단계) 준설공사 환경영향평가 관련 주민설명회 개최

- 환경영향평가서(초안)에 대한 주민 등의 의견 수렴을 위해 「환경영향평가법」 제25조에 따라 주민설명회 개최
* 5.12~13 / 거제(장목면사무소), 부산(기덕도동 행정복지센터), 창원(부경신항수협) / 항만개발과, 용역사 등
** (향후계획) 주민설명회 의견 반영하여 환경영향평가서(본안) 작성 및 협의(6월 중)

4. '26년도 대형공사 입찰방법 등 적정성 검토를 위한 자문회의 참석

- '진해신항(1단계) 준설공사'의 입찰방법(기타 → 대안입찰) 등을 결정하기 위해 「해양수산부 기술자문위원회 운영규정」에 따라 적정성 검토 자문 실시
* 5.26(화) 14:00 / 본부 대회의실 / 본부 항만개발과, 부건소 항만개발과, 자문단 등
** (공사개요) 준설 2,419만^m₃(펌프 1,680만^m₃, 호퍼 739만^m₃) 등 / 2,026억원 / '27년~'31년(50개월)

5. 2026년 상반기 항만분야 민간투자사업 합동 현장점검 실시

- 항만분야 민간투자사업(2개소)의 원활한 추진과 부실시공 방지를 위하여 실시협약 준수 여부 및 안전관리 실태 등 점검
* 5.6(수) 10:00 / 웅동(2단계) 배후단지, 양곡부두 / 본부(항만투자협력과), 항만개발과 등

6. 진해신항 정부부문 기반시설 건설사업 적기 추진(계속)

- 남방파제(1단계) 축조공사(5차) 착공
* (5차개요) 58,550백만원 / 케이슨 제작 및 거치 26함 등 / '26.5.1.~'26.12.10.
- 투기장(1구역) 축조공사 건설사업관리 2차용역 준공 및 3차용역 착수
* (2차개요) 1,500백만원 / 건설사업관리 1식 / '25.10.18.~'26.5.26.
** (3차개요) 2,100백만원 / 건설사업관리 1식 / '26.5.27.~'27.4.2.

□ 계 획

1. '26년 여름철 폭염 및 풍수해 대비 건설현장 및 시설물 안전점검

- 여름철 폭염 및 풍수해 대비 피해 예방 및 안전관리 강화를 위해 건설현장 및 항만시설물 대상으로 안전점검 실시

* 6.1~26 / 건설현장 6개소, 항만 및 교량시설물 16개소 / 항만개발과, 안전컨설팅 용역사

2. 신항 내 보안카메라(CCTV) 개선을 위한 설비 이전 검토

- 건설현장 내 안전사고 예방을 위해 신항 내 설치한 보안카메라의 위치 부적합 및 노후화로 인해 데이터 수신 끊김이 발생하여 서버 등 설비 이전 검토

* 보안카메라(1대, 옥망산) 및 서버(BPA 신항지사) 이전(기존 위치 → 신항 3부두 내 한진해운 건물)

3. 신항 재해방지시설 설치공사 시설물 관리·운영 업무 이관 추진

- 공사 준공('26.4)으로 조성된 시설물(가동식 방호벽, 수산업활동부지 등)의 관리·운영 업무 이관을 위해 시설물 점검 및 예산 협의 등 관련 기관과 협의

* 6월 중 / 항만개발과, 창원시 해양테저과, 진해구청 건설과 / 친수공원·가동식방호벽·수산업활동부지 등

4. 신항 용원지역(항만친수시설) 공유수면 내 불법 시설물 행정대집행 후속조치

- 행정대집행('26.4)으로 강제 철거한 물품 처분을 위해 물품 임시 보관 장소 공고, 임시 보관기간 경과 시 폐기 처분 추진

* 30일간 임시 보관 / 창원시 용원동 1152번지 일원 / 식탁 및 냉장고 선풍기 등

** (향후계획) 임시보관 → 폐기처분 → 행정대집행 비용 징수

5. 신항 재해방지시설 설치공사 신규 해수취수장치 실용신안 등록 취소 요청

- 동 공사로 조성한 신규 해수취수장치를 기존 하도급사가 무단으로 실용신안을 등록하여 법적 분쟁 발생 우려에 따라 등록 취소 절차 추진

* 신규해수취수장치 1기 / 실용신안 00-2025-0000888('26.5.26.출원) / 해성해양 외 1

** (추진계획) 실용신안 등록 취소 신청 → 등록 취소 심리(특허심판원) → 결과 통보

6. '26년 상반기 신항 및 진해신항 재정집행을 제고를 위한 추가 집행 소요 발굴

- 진해신항 남측 방파호안(1단계 1공구) 축조(3차) 조기발주를 통해 6월 중 선금(160억원) 지급 추진

* 6월말 기준, 예산현액(5,396억원) 중 3,470억원(64%) 집행전망(집행계획 3,399억원 대비 102%)

항만정비과

□ 실 적

1. 충장 지하차도 시설물 인계·인수 완료(5.22)

* 부산시설공단 추가 요청사항에 대한 보완시공도 조치 완료(5.30)

2. 다대포항(어항) 정비공사 추진

○ 사업 추진 관련 쟁점 해소*, 지역구 의원(조경태) 사업 설명·협의 후 발주(5.14)

* ① 어항 부지 내 산책·러닝 구간 마련 필요 / ② 토지이용계획 상 상부시설 운영 적절성 검토

** (사업개요) 매립 32,594㎡, 어선부두 725m, 호안100m 등 / 498억원 / 착공후 66개월

(향후계획) 5월 공사발주 (→조달청 요청), 7월 입찰공고(조달청에서 원가 등 검토 후 공고), 11월 착공

3. 북항 재개발 배후도로(지하차도) 건설공사 현장 점검(5.7)

○ 상부도로 연내 개통을 위한 현장 확인, 오염토 처리 대책 및 공사 시행 방안 등 논의

* (참석) 북항개발추진단장, 항만정비과장, 현장소장, 책임건설사업관리인 등

4. 제3차 재정집행점검 회의(6.4^{잠정}) 대비 예산 집행현황 점검

○ 상반기 집행목표(63%) 달성을 위한 세부사업별 집행전망* 확인 및 제고 방안 검토

* 예산현액 455억원 중 목표 286억원(63%) 대비 278억원(61.3%) 집행 전망

5. 북항 1단계 재개발사업 선분양부지 정산기준 마련 실무협의체 참석

○ 정산 기준 마련을 위한 자료 보완 요청 및 개최 주기 등 협의체 운영 방식 논의

* (日/所/參) 5.15 / 부산항국제여객터미널 / 북항통합개발추진단, 부건소(항만정비과), BPA

6. 2026년 부산항 방파제 등 항만시설물 보수공사 착공

○ '24년도 정밀안전점검 결과에 따라 방파제 등 외곽시설 4개소 보수 추진

* (공사개요) 감천항 서방파제, 신선대 투기장 호안 등 4개소 보수 / 481백만원 / '26.5.26.~'27.1.20.

7. 대변항 정비사업(4차, 이월분) 준공(5.19)

* (4차공사) DOLOS-II 65ton 854개 제작 등 / '25.2.3.~'26.5.28. / 9,239백만원

(잔여공사) DOLOS-II 65ton 제작 950개 등 / '26.1.30.~'27.11.29. / 19,345백만원

8. 2026년 부산항 건설현장 및 항만시설물 안전컨설팅(1회차) 시행

○ 건설현장 종사자, 이용자 안전사고 예방을 위한 관계 법령 준수 여부 확인·지도(5.12~29)

* (대상) 감지2지구 연안정비사업 등 건설현장(9개소) 및 오륙도방파제 등 시설물(15개소)

9. '26년 상반기 건설공사 품질관리업무 점검 수행(5.26~29)

* 대변항 태풍피해 복구 및 내진보강공사 외 6개현장 / 부건소(계획조사과·항만정비과), 감리단, 시공사

□ 계 획

1. 북항 1단계 재개발사업 총사업비 정산 관련 중재 추진

- 일부 항목 총사업비 정산 방안*에 대한 부건소-BPA 간 이견으로 사업시행자(BPA)가 대한상사중재원에 중재를 신청할 예정임에 따라, 피신청인 차원의 절차적 대응** 추진

* ① 별도 법인[북항재개발(주)] 위탁비사업비 ② 일반관리비 및 판매비 ③ 건설이자 산정 방식

** (절차) 중재신청-중재인 지정-중재심리-판정(중재 신청 이후 판정까지 6~12개월 소요 예상)

2. 2026년 상반기 건설 관계자 간담회 개최(6월중)

- 항만·어항 건설공사 및 연안정비 사업에 대한 재정집행 현황 점검 및 현안 사항 논의, 청렴교육 등을 위한 간담회 실시

* (참석) 항만정비과장, 현장소장, 책임건설사업관리기술인 등

3. 영도지역 친수시설 기본구상용역 추진

- 해양클러스터부두 추진 관련 지역주민, 반대위원회 등의 수용성 제고를 위해 영도지역 친수시설 조성방안 마련용역 추진(6월중)

* (용역개요) 친수시설 구상 및 타당성 검토 등 / 300백만원 / 착수 후 12개월

(향후계획) 6월 발주(조달청) → 7월 입찰공고 → 8월 제안서 평가 → 9월 계약 및 착수

4. 여름철 풍수해 대비 시설물 및 건설현장 안전점검 실시(5.20~6.26)(계속)

- 재해예방 및 시민의 안전 확보를 위해 「시설물안전법」에 따른 정기안전점검 실시

* (점검개요) 항만시설물 31개소, 어항시설물 20개소, 건설현장 13개소

** (건설현장) 배수불량, 지반침하 등 취약요인 점검 (시설물) 침하·파손·균열 등에 대한 시설물 점검

5. 기술용역 착수

- 부산항 내 항만구조물 제작장 입지 검토 용역

* (용역개요) 소파블록 등 제작장 부지 선정 등 / 500백만원 / 착수 후 14개월

- 부산항 감천항 서방파제 이안제 타당성 검토용역

* (용역개요) 이안제 사업 추진 타당성 검토 1식 / 600백만원 / 착수 후 14개월

6. '26년 제3차 항만 및 연안정비 SOC 재정집행 점검회의 참석

- 상반기 집행목표(63%) 달성을 위한 집행전망 확인 및 제고 방안 검토

* (부산항 등) 예산현액 455억원 중 목표 286억원(63%) 대비 278억원(61.3%) 집행 전망

** (日/所/參) 6.4 / 본부 대회의실 / 항만국장, 본부 항만정책과장, 지방청 과장 등

제주해양수산관리단

□ 실 적

1. 상호 존중과 배려의 복무질서 확립을 위한 특별점검 실시(5.21~22)

- 직원 고충 및 업무환경 개선을 위한 의견 청취 등(장관 지시사항)
- * 관공선(셋별호), 우도항로표지관리소, 강정항 / 단장 등

2. 양식장 종사자 안전·보건 합동 실태조사 실시(5.12~28)

- 안전작업장 기계·기구·설비 방호조치, 질식위험 예방 조치, 보건종사자 계절별 질환 예방관리, 보호구 착용 등 위험 요인 조사
- * 제주도 내 양식장 16개소 / 어선원안전감독관, KOMSA, KOSHA, 지자체

3. 연안여객선 소화 및 퇴선훈련 실시(5.14)

- 화재 등 위급상황 발생 시 신속한 대응을 위한 소화·퇴선 훈련 및 선원 안전교육 등
- * 화순항 / 마라도1호(모슬포-마라도항로) / 제주단, KOMSA, 선원 등

4. 어업경영체 부정등록·부정수급 대응 합동점검(5.22)

- 관련 법령·지침에 따른 적격 여부 등 관리 적정성 점검(적정 11건, 보완필요 3건)
- * 5.22(금) / 제주시청, 서귀포시청 / 본부(수산정책과, 수산직불제팀), 제주단, 지자체, 수협

5. 유도선 비상대비훈련 합동점검 실시(5.20~21)

- 비상대비훈련 실시 여부, 훈련일지 작성 상태 점검 및 미실시 시 과태료 부과 안내
- * 유도선 6개사 / 제주단, 해경 / 10일마다 비상훈련 실시토록 계도·안내(7.16~과태료 부과)

6. 대한민국 안전대전환 집중안전점검 실시(5.18~19)

- 등대 진입로, 급경사, 안전시설의 관리상태 및 소방·전기시설 등 이상없음
- * 우도등대 해양문화공간 / 우리단, 제주동부소방서, 전기안전공사, 건설기술자

7. 연안화물선 유류세보조금 지급 및 상반기 1차 합동점검 실시

- (보조금) 3~4월 중 구입한 선박용 연료유(경유)에 대한 보조금 지급(155백만원)
- (합동점검) 기관·운항일지, 급유저장소, 유류샘플 보관여부 등 점검(5.20)
- * 오성3호(일반화물선, 2,690톤) / 애월항 / 제주단, 해경, 석유관리원 / 특이사항 1건(유류 샘플 상태 불량)

8. 바다의 날 맞이 정화활동 실시

- 유관기관·지역주민이 함께하는 「우리동네 새단장」 정화활동 실시(5.14)
- * 제주항 서방파제 / 제주단, 남해단, 해양환경공단
- 제31회 바다의 날 기념식 참석 및 쓰담달리기(플로깅) 참석(5.27)
- * 함덕해수욕장 / 제주단, 제주도 등 500여 명

9. 제주단-남해단 반부패·청렴 협업 활동(크로스미팅) 추진(5.8)

- 사회공헌 활동(단체헌혈) 및 각 기관별 부패취약분야 분석·개선사항 논의 등

□ 계 획

1. 여객선 전기차 화재 대응 민·관 합동훈련 및 안전점검

- (훈련) 선사·선원 화재 대응능력 및 관계기관 간 협력체계 점검 등
- (점검) 항해당직체계, 소화·구명 설비 작동 여부, 차량적재·고박상태 등
- * 6.5(금) 14:00 / 실버클라우드호(8부두) / 장관님, 해경, 소방서, 제주도, KOMSA, KOEM 등

2. 여름철(6~8월) 해양사고 예방대책 세부시행계획 수립·시행(6.1)

- 여객선 특별점검, 태풍 대비 선종별 안전관리 강화 및 해양안전캠페인 실시 등

3. 해수욕장 개장 전 관계기관 합동점검

- 백사장 상태, 편의·지원·환경시설 점검 및 안전장비 확보여부 확인 등
- * 6.1(월)~12(금) / 함덕해수욕장 등 12개소 / 제주단, 제주도 / ** (개장기간) 6.24~9.6(75일)

4. 관내(서부일원) 항로표지 야간 기능점검 추진

- 무인표지 등명기 작동상태와 점멸주기 등 고시기능 유지여부 확인 및 점검
- * 한림항 서방파제등대 등 117기(국유 90, 사설 27)

5. 수산공익직불제 명예감시원 정기교육 계획 수립·시행

- 직불제도 개요, 명예감시원 업무범위, 활동방법, 부정수급 감시·신고 요령 등
- * 6월 중 / 제주단 대회의실 / 명예감시원 9명

6. 항로표지선(셋별호) 상가수리용역 현장 안전점검

- 선체 외관상태, 현장의 유해·위험요소, 감독자 및 작업자 안전수칙 준수여부 등

7. 직원 역량강화 및 조직 활력 제고 추진

- (역량강화) AI 활용 보고서 작성, 동영상 제작 등 디지털 도구 활용 교육
- * 6.22(월) / 대회의실 / 강사 이지휴(미래교육아카데미)
- (조직문화) 체험 활동을 통한 직원 간 소통 강화 및 협업 분위기 조성
- * 6.12(금) / 김녕 어촌체험휴양마을 / 업사이클링 제품 만들기

8. 장관님 제주지역 방문 수행(6.5)

- ①PSMA 발효 10주년 행사, ②어선원 안전·보건 전진대회*(서귀포), ③여객선 전기차 화재 대응훈련(제주항), ④해양안전 TF 제2차 전체회의(남해단)
- * (장관표창) 제주단 1, 어선주협의회 1 / (수협중앙회장상) 제369대 광호(근해자망어업)

주요 회의 및 행사일정

일자	주요 일정	소관부서
6.1~5	'26년 정보보안 부문 자체 보안감사 실시	항만물류과
6.1~26	여름철 폭염 및 풍수해 대비 안전점검 실시	항만개발과
6.2	한·일 항로 국제여객선 대상 '일반국민 참여 합동 안전점검' 실시	선원해사안전과
6.2	친환경 부표정비선(한빛호) 건조사업 관계자 회의	항행정보시설과
6.2/6.5 등	부산항 컨테이너·벌크 위험물 하역시설 집중안전점검 실시	항만물류과
6.4	제3차 항만 및 연안정비 재정집행 점검회의 참석	항만개발과
6.4	2026년 제3차 항만 및 연안정비 재정집행 점검회의 참석	항만정비과
6.5	장관님 제주지역 방문 수행	제주해양수산관리단
6.9	영도등대 시설물 리모델링 공사 준공식	항행정보시설과
6.9~25	영도등대 잔여숙소 일시 개방 행사	항행정보시설과
6.10	호우기 대비 연안쓰레기 집중정화활동	해양수산환경과
6.10	항만·어항 건설관계자 역량 강화 프로그램	계획조사과
6.10	2026년 제3차 국가어항 재정집행 점검회의 참석	항만정비과
6.11	제13회 부산항건설사무소 기술자문위원회 개최	계획조사과
6.13	'26년 PORT-MIS 재해복구 실재훈련 실시	항만물류과
6.16	부산청·부산시·BPA 기관장 행정협의회 참석	운영지원과
6.16	'26년 2분기 산업안전보건위원회 개최(6.16)	운영지원과
6.18	한·일 항로 국제여객선사(한·일, 7개사) 경영층 간담회	선원해사안전과
6.19	제2회 선원의 날 기념행사 지원 및 참석	선원해사안전과
6.19	WIMA(한국여성해사인협회) 플로깅 행사연계 구명조끼 착용 캠페인	선원해사안전과
6.19	친환경 부표정비선(한빛호) 착수보고회	항행정보시설과
6.25	'26년 제1회 해양수산 정책현장 방문	운영지원과
6.30	부산항 테러대상시설(국제여객·크루즈터미널) 관계부처 합동점검	항만물류과
6월중	'26년 우리청 성과관리운영위원회 개최(서면)	운영지원과
6월중	부산항 안티드론 시스템 시연회 개최	항만물류과
6월중	모든 어선원 구명조끼 착용 의무화 홍보 캠페인	해양수산환경과
6월중	2026년 여름철 공유수면 불법 점·사용 실태조사	해양수산환경과
6월중	2026년 상반기 부산항 내 계선신고 선박 안전점검	해양수산환경과
6월중	2026년 해수욕장 개장 전 합동 시설점검	해양수산환경과
6월중	어민지원방안 관련 부건소장·수협장 2차 정례회의 개최	항만개발과
6월중	2026년 상반기 건설 관계자 간담회 개최	항만정비과