

2026. 9. 1.(화)

## 월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

# 목 차

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 운영지원과 .....          | 1  |
| 2. 선원해사안전과 .....        | 3  |
| 3. 항만물류과 .....          | 5  |
| 4. 해양수산환경과 .....        | 7  |
| 5. 항행정보시설과 .....        | 9  |
| 6. 부산항건설사무소 계획조사과 ..... | 11 |
| 7. 부산항건설사무소 항만개발과 ..... | 13 |
| 8. 부산항건설사무소 항만정비과 ..... | 15 |
| 9. 제주해양수산관리단 .....      | 17 |
| ※ 주요 회의 및 행사일정 .....    | 19 |

## 운영지원과

### □ 실 적

#### 1. 성과평가 중간점검 결과 제출(8.18/본부)

- 부서별 성과계획서 일반과제에 대한 추진상황 점검 및 성과계획서 조정·검토  
\* 점검완료(8.14) / 성과계획서 조정(변경) 요청 1건(해양수산환경과-폐기물해양배출자 점검 삭제)

#### 2. 국세외수입 체납액(미수납 채권) 실태조사 및 제출(8.27/본부)

- 우리청 미수납 채권 내역 현행화('26.7.31. 기준), 주요 오류사항\* 검토 및 결과 제출(본부)  
\* (주요 오류사항) 기관·세목코드, 전자납부번호 중복, 부과현황 상세, 납세자번호 미표기 등

#### 3. 제주단 항만보안관리관 노동조합 설립 및 단체교섭 요구(8.7)에 따른 조치

- 교섭창구 단일화 절차(8.11~24) 및 기관장의 단체교섭 권한 등 위임(8.25)

#### 4. 3분기 홍보콘텐츠 점검결과 제출(8.31/본부)

#### 7. '26년도 해양수산부 자체 청렴도 측정 결과 공유 등 설명회 참석

- \* (측정결과) 우리청 2025년 4위 → 2026년 2위 / 11개 지방청

#### 5. 계약·관리 업무 청렴도 제고를 위한 협의회 개최(8.4)

#### 6. 우리청 기록물 생산현황('25년도 생산분) 국가기록원 통보 완료(8.24)

#### 7. 청사 시설 유지·관리

- \* 본관 기계실 상부 방수공사 및 청사 냉동기 냉매 회수작업 실시(8.1~2) / 본관-신관 연결 다리 바닥타일 부분 보수(8.4) 및 청사 주차장 배수공사(8.8) / 위험물 옥내탱크저장소(신관 기름탱크) 용도폐지 공사(8.8~12) / 청사, 직원숙소 등 정기 소독·방역 실시(8.27)

## ☐ 계 획

### 1. 장기 미수납채권에 대한 조치계획 수립·시행(9.15)

- 징수 불가 또는 관리 실익이 없는 부실 채권 등에 대한 조치계획 수립·시행  
\* 계획통보(9.15)→심의요구서 제출(9월말)→요구서 검토(10월중)→수입금채납처분정리위원회 개최(11월중)

### 2. 2026년 을지연습 사후평가보고서 제출(9.10/본부)

- 자체 평가지표에 따라 세부평가를 위한 사후평가보고서 본부 제출

### 3. 소관업무 정상화 프로젝트 추진을 위한 2차 개선 과제 발굴·제출(9.2/본부)

- 비정상적인 관행·제도, 고착화된 불법·편법 행위, 합리성 결여 등 비정상의 정상화를 위한 소관업무 개선 과제 발굴

### 4. 9월 안전보건협의체 정기회의 개최 및 3분기 합동 안전보건점검 실시(9.9)

- 우리청 상주 용역 수급인과 안전 및 보건 조치 사항 공유 및 사업장 현장 합동점검

### 5. 3분기 산업안전보건위원회 개최

- \* 9.29(화) 14:00(잠정) / 중회의실 / 현장별 안전보건관리실태 공유 및 애로·건의사항 청취

### 6. 우리청 주요 회의록 관리계획 수립 및 관리실태 점검 실시(9.2~)

- 주요 회의·회의체 현황, 회의록 작성요건 준수, 온나라시스템 등록·관리 여부 등 점검

### 7. 우리청 기록관 운영규정 일부개정 추진(9.21~)

- 관련 법령 및 기록관 업무체계를 반영하여 조문·용어 등 개정 필요사항 검토·현행화

### 8. 청사 시설 유지·관리

- 청사 외벽(타일·도장) 보수 및 연결다리 방수공사(8.15~) \* 9.6(일) 공사완료 예정
- 신관 현관계단 및 외벽 석재 보수공사(9.12), 청사(본관·신관) 수족관 폐기

### 9. '26년 국정감사 준비(계속)

- 국회 요구자료, 부서별 업무 현안사항 및 의원별 관심사항 정리(수시)

## ☐ 공유 및 협조사항

### 1. 청렴교육(사이버) 이수 협조요청(~9.30)

- '알기쉬운 이해충돌 방지법·알기쉬운 공직자 행동강령·청탁금지법의 이해' 3개 과정 모두 이수  
\* 소속기관 청렴도 평가 및 BSC에 반영

## 선원해사안전과

### □ 실 적

#### 1. 「제13회 부산항 해양사진 공모전」\* 개최 및 홍보 추진(8.3~9.18)

- 공모전 자발적 참여 촉진을 위한 누리집·SNS 및 다중이용시설\*\* 홍보 실시
  - \* (기존분야) 해사안전·해양환경·레저관광 → (추가분야) 선원선박구명조끼 / (참고) '25년도 약 1천점 접수 (수상작) 총 33점(대상 1점, 최우수상 5점 등) / (상금) 총 1,400만원(대상 100만원 등)
  - \*\* 우리청, 국제여객터미널, 한국해양수산연수원, 광안리 해수욕장 등 / X배너 및 현수막 게시

#### 2. 원양어선 외국인선원 근로실태 등 현장점검 실시

- '26년 중점 점검사항(임금기준, 항해기간 등) 준수 여부 점검을 위한 면담 실시
  - \* 8.14(금) 14:00 / 감천항 복지교육원 / 대화202호 / 인니 15, 베트남 3 / 위반사항 없음

#### 3. 선원해사안전과 「3不 혁신 제도개선 TF」 회의(3차) 개최(8.6)

- 선박검사 미수검 해소 방안 등 현장민원 3不(불합리·불명확·불체계) 제도 개선사항 논의
  - \* 진행상황 점검(국제여객선 휴대용 배터리 반입 통제 건의 검토 등 5건) 및 추가 개선과제(2건) 발굴

#### 4. 컨테이너 소유자(팬오션(주))의 '컨' 안전점검방법 재검토(매 10년)

- 안전점검 현장 방문, 승인된 '컨' 안전점검방법에 따른 안전관리 이행 실태 확인 및 검토
  - \* 8.13(목) / 「선박안전법」 제24조(컨테이너의 안전점검)에 따른 안전점검방법(계속) 승인('06년)

#### 5. 해양안전 TF 추진현황 점검 등 「해양안전 TF 협업강화 워크숍」 참석(본부 주관)

- 해양안전 TF 현황, 가을철 대책 등 정책공유 및 현장정책 개선을 위한 관계기관 토의
  - \* 8.27~28 / 대전 / 본부(해사안전국장 주재), 지방청, 중해심, 어업단 및 관계기관 등 총 23개 기관

#### 6. 추락·화재 등 빈발사고 저감을 위한 지도·감독 강화('26.6~8월)

- 안전사고(추락), 충돌, 화재 등 빈발 해양사고 예방을 위한 점검 및 교육 실시
  - \* 사업장 5개사 및 선박 26척(카페리화물선 1, 유조선 8, 예부선 5, 기타선 12) / 개선조치 183건

## □ 계 획

### 1. 항만국·기국 통제 현장점검 실시

- IMO 안전·환경·근로 등 국제협약 준수여부 확인을 위한 부산항 기항 선박 점검  
\* 9.8(화) / 감천항 또는 북항 / 청장님, 선원해사안전과(과장, 해사제도팀장, 검사관 등)

### 2. 「제13회 부산항 해양사진 공모전」 심사 계획(안) 수립

- 예비·본심사, 공개검증 일정 및 출품작에 대한 평가방법, 심사기준 등 마련  
\* (심사위원) 전문 민간위원(사진분야 2명, 해사안전분야 1명) 및 우리청 선박검사관 2명  
\*\* (심사방법) 예비심사로 상위 70점 선정 후 본심사를 통해 수상후보작 40점 선정 예정

### 3. 우리부 신규·초임 직원 항만국·기국 통제점검 정책현장 방문 지원(본부 주관)

- 부산항 입항 컨테이너선 승선을 통한 국제협약 준수여부 확인 등 정책현장 체험  
\* 9.9(수) / 신항7부두 / 본부 및 소속기관 직원 약 20명 / 본부 혁신행정담당관 요청

### 4. 「부산항 가을철(9~11월) 해양사고 예방대책」 시행

- 가을철 태풍내습 및 해상교통량 증가(성어기 조업)에 따른 인명피해 등 사고 예방대책 마련  
\* 재난(태풍 등) 대비 강화, 가을철 주요사고(안전사고, 전복 및 화재) 및 선종별 취약분야 중점 관리 등

### 5. '26년도 근해어선사 정기근로감독 실시

- 선원법령에서 정한 근로조건 및 재해보상 이행실태, 보험 가입여부 등 점검  
\* 8.27~9.18 / 30개사 (관할 연근해어선사 84개사의 35%) / 서면 67%, 실사 33%

### 6. 원양어선 및 사업장 대상 안전시설, 안전조업 설비 등 현장 지도·감독

- 안전시설 정비, 안전운항·조업 관련 사항, 선박 및 사업장 안전관리 준수 여부 등  
\* 9월 중 / 선박 5척(선망 2, 연승 3), 사업장 3곳 / 감천항 등 / 해사안전감독관 2명

### 7. 싱가포르 해양항만청 항만국통제관(1명) 우리청 국제교환근무 실시

- 점검기법 교류를 통한 점검 편차해소, 한-싱 양국간 우호 증진 및 역량강화  
\* 8.31~9.3 / 우리청 / 항만국통제 점검, 위험물컨테이너 안전점검, 부산항 견학(홍보관, 안내선) 등

### 8. 해양수산 분야 일자리 홍보를 위한 「'26년도 해양수산 취업박람회」\* 참석

- 우리부 부스에서 시험준비, 업무내용, 공직생활 등 직류(일반선박) 관련 설명·안내  
\* 9.8(화) / 벡스코 2전시장 / '25년도 박람회: 해양수산 기업·공공기관 113개 및 구직자 4,251명 참여

## 항만물류과

### ☐ 실 적

#### 1. 부산항 하역 현장 안전순찰 실시

- 항만 사업장 폭염 대비 태세 등 하역작업 안전 이행 실태 점검
- \* 8.25(화) 14:00 / 북항7부두, (주)한국허치슨터미널 / 청장님, 항만물류과장 등 5명

#### 2. 「부산신항 수리조선단지 조성 타당성 조사 연구·용역」 중간보고회 개최(8.31)

- 북극항로 등 친환경·스마트 선박 전환 추세에 맞춰 항만개발사업 추진
- \* (계약기간) '26.3.26.~9.26. / (계약금액) 109백만원 / (용역수행사) KMI
- \*\* 8.31(월) 14:00 / 본관 1층 국제회의실 / 우리청, 본부, 항만공사 등 11개 기관

#### 3. 부산항 도선운영실태 현장검사 실시

- 도선 운영실적, 도선사 근무현황 등 현장 운영실태 점검 및 애로사항 파악
- \* 8.25(화) / 부산항도선사회 사무실 / 항만운영팀(팀장,주무관), 부산항 도선사회 회장, 상무 이사

#### 4. 항운노조(화물고정업) 면접심사 및 채용대상자 선발

- 항운노조 결원 총원 40명(북항 10명, 신항2항업 10명, 신항3항업 20명)
- \* (면접심사) 8.24(월), 면접대상 84명 / 부산항국제여객터미널 (합격자 발표) 8.31(월) / 발표(홈페이지 공고)

#### 5. 본부 주관 '26년 개인정보 유출 사고 대응 모의훈련 지원

- 개인정보 유출 사고 발생 시 대응 역량 강화를 위한 모의훈련 실시
- \* 8.24(월)~8.28(금) / 개인정보보호 업무담당자, 항만출입관리시스템 유지보수 직원
- \*\* 사고발생 및 초기대응 → 정보주체 통지 → 법정기관 신고 → 재발방지

#### 6. '26년 항만출입관리시스템 데이터 복구 훈련 실시

- 항만출입정보의 손상을 가정하여 백업된 데이터를 통해 손상된 데이터 복구 및 검증을 실시하고, 복구 후 시스템 정상 가동 여부 등 점검
- \* 8.11(화) / DB 서버 / 테스트 데이터를 통한 훈련으로 시스템 중단없이 정상 수행

#### 7. 무정전전원공급장치(UPS) 장비실 내 노후 냉방기 교체 작업 실시

- UPS 과열로 인한 화재 예방을 위해 노후 냉방기를 신규 항온항습기로 교체
- \* 8.7(금) / 15백만원 / 내용연수(10년) 경과 및 냉방 효율 저하 / 배관 설치 포함

## □ 계 획

### 1. 감천항 제1~4부두 명칭 변경 관련 검토

- 원양산업협회에서 감천항 제1~4부두의 원양어업 전진기지('99년준공)로서의 정체성 부여를 위한 명칭 변경을 건의함에 따라 관계기관 의견, 적정성 등 검토
- \* 해수부 항만물류기획과 등 해양수산 관련 기관(부서), 업·단체 등 30여 기관 의견 수합

### 2. 부산신항보안공사 종합상황실 및 신항 하역사 보안 관련 현장점검

- 신항 종합상황실 및 하역현장 방문을 통해 보안·운영현황 및 관련 현안사항 점검
- \* (잠정) 9.16(수) / 부산신항보안공사, 신항2부두 / 청장님, 항만물류과장, BPA신항지사장, BNSC 등

### 3. 「부산신항 수리조선단지 조성 타당성 조사 연구·용역」 최종보고회 개최(9.28)

- 북극항로 등 친환경·스마트 선박 전환 추세에 맞춰 항만개발사업 추진
- \* (계약기간) '26.3.26.~9.26. / (계약금액) 109백만원 / (용역수행사) KMI
- \*\* 9.28(월) 14:00 / 본관2층 중회의실 / 우리청, 본부, 항만공사 등 11개 기관

### 4. 추석연휴 대비 부산항 항만운송특별대책 수립

- 연휴기간 작업계획 및 비상연락망, 근무자 현황 등을 포함한 항만운영 및 안전대책 수립

### 5. 미 해안경비대(USCG) 신항 7부두 합동 현장점검 지원

- 미해경과 합동으로 부산신항 항만시설 보안실태 및 운영현황 등 점검 실시
- \* 9.15(화) / 동원글로벌터미널부산(주) / 우리청, 본부 항만안전보안과, USCG, 국정원, BPA 등

### 6. 부산항 보안담당 기관 임원 선임절차 개시

- 부산보안공사 보안 본부장<sup>①</sup> 및 부산신항보안공사 상근 본부장<sup>②</sup> 선임 추진
- \* ① 후보자 공개모집 공고(9.3~17), 심사(10월), 취임(27.1.) / ② 심사(9월), 이사회 의결산원조회(10월), 업무개시(11월)

### 7. 개인정보위 주관 「2026년 공공기관 개인정보 보호수준 평가」 대응

- 개인정보 보호를 위한 법적 의무사항 이행 및 개인정보처리시스템의 안전성 확보조치 등 정량지표(40개 항목)에 대한 평가자료 보완 및 제출
- \* (대상) 항만출입관리시스템, 부산청 홈페이지 / (방법) 개인정보 종합지원시스템 내 자료 등록

### 8. 주요정보통신기반시설 취약점 분석 평가 대응

- PORT-MIS 재해복구시스템의 서버, 네트워크, 보안장비 등에 대한 취약점 점검(9.7~14) 및 DDoS 모의공격 실시(9.16) 등을 통해 보안 개선사항 도출
- \* (주관) 본부 정보화담당관실 / (점검반) 수행업체(한전KDN) 직원 2명

## 해양수산환경과

### □ 실 적

1. 어선사고 취약시기(9~11월) 대비 어선원 안전·보건 점검 실시(청장님, 8.27)
  - 선내 구명조끼 비치, 안전보건표지 부착 등 안전조치, 위험성평가 실시 여부 등 점검
  - \* 8.27(목) 오전 / 부산공동어시장 / 청장님, 해양수산환경과장, 어선원안전감독관, KOMSA 등 8명 내외
2. 공유수면 매립 실시계획 승인(8.13)
  - 보덕포 공공시설용지(도로, 주차장, 공원 등) 조성을 위한 매립 실시계획 승인
  - \* 사하구청장 / 장림동 915-1번지 일원 / 12,696㎡ / 154억원
3. 소규모 공유수면 매립 승인(8.13)
  - 소방차량 이동 등 긴급도로 확보를 위한 소규모 공유수면 매립 승인
  - \* 강서구청장 / 강서구 놀차동 461-1번지 지선 / 630㎡
4. 해운대 해수욕장 안전 시설점검 실시
  - 해수욕장 관리·운영 및 안전관리체계 점검, 시설 정비 현황 파악 등 특별점검
  - \* 8.3(월) 16:00 / 장관님, 청장님, 부산시, 해운대구(관리청) 등
5. 해수욕장(일광, 임랑, 다대포 동측, 송도) 불시점검 실시(8.24)
  - 대여물품(파라솔, 튜브 등) 이용료와 현장 요구 가격 일치 여부, 텐트 알박기 관리 등 점검
  - \* 피서객 대상(20명) 이용료 정상 지불 및 현수막 게시 확인 등 특이사항 없음
6. 2026년 3분기 선박수리 현장(정박지, 취약구역 등) 안전점검 실시
  - 선박 수리신고·허가 여부, 허가조건 준수 및 선박수리 제한장소 점검 등
  - \* 8.10(월)~17(월) / 북항·감천항·신항 / 불법 수리 등 위반사항 없음
7. 북항 관공선(관공선 사무실) 배출쓰레기 처리방안 마련(8.28)
  - 관공선 근무 여건 개선을 위해 관공선에서 발생하는 생활쓰레기, 선박폐기물 처리 방안 마련
  - \* 생활쓰레기: 종량제 봉투 정기적 회수(동구청) / 선박 폐기물: 전문 처리업체 수거 예정(감천항 포함)
8. 2027년 재난관리자원 관리계획 수립(8.26)
  - 신속한 재난관리자원 동원을 위하여 자원 비축·관리, 공동 활용 방안 등 수립
  - \* (우리청 재난관리자원) 오일펜스 1,000m, 유흡착제 2,000kg, 유처리제 36l(KOEM에 위탁)
9. 2026년 수산공익직불제 명예감시원 정기 교육 실시(8.13)
  - 활동 방법, 업무 범위, 부정수급 감시·신고 요령 안내 및 적발 사례 공유
  - \* 청사어촌계장 등 5명 참석 / 미참석자(6명) 대상 안내서 송부 등 서면 대체
10. 어선원 안전·보건 현장점검 실시(8.31기준, 누계386척(63.7%) / 목표 606척, 계속)
  - (자체점검) 저인망(12척), 자망(2척), 선망(1척) 어선 점검 결과 양호
  - \* 8.6(목) 등 총 4회 / 남항 일대(서구, 영도구), 대변항(기장군) / 어선원안전감독관 3명
  - (합동점검) 어선사고 취약시기(9~11월) 대비 연안자망·통발·복합(17척) 점검
  - \* 8.4(화) 등 총 3회 / 이천항(기장군), 용호항(남구), 하리항(영도구) / 지자체, 해경, KOMSA, 수협 등

## □ 계 획

### 1. 「부산항 항법 등에 관한 규칙」 개정 추진

- 크루즈선 입·출항 시 안전운항을 위한 부산항 국제터미널 전면해역 운항 항법 개정
  - \* 항법규칙 제8조제6호나목: 권고사항을 강제사항으로 변경

### 2. 「항만순찰선 안전·보건 매뉴얼」 개정 추진

- 현행 업무 및 각종 안전기준을 반영한 항만순찰선 매뉴얼 재정비·통합\*
  - \* 「중대재해 예방 및 대응매뉴얼」 및 「항만순찰선 선원법 선내 안전·보건 및 사고예방 기준 매뉴얼」 등

### 3. 제26회 국제연안정화의 날 기념 연안정화활동 실시

- 국제연안정화의 날(매년 셋째주 토요일)을 맞이하여 관계기관 합동 해안쓰레기 수거
  - \* 9.18(금) / 미정 / 우리청, 지자체, 부산해경서, KOEM 부산지사, BPA 등

### 4. 부산항 방충재 실명제 확대 시행 추진

- 선박에 적용 중인 방충재 실명제\*를 접안시설까지 확대하기 위해 부산항만공사와 참여 협의
  - \* 소유자가 자율적으로 방충재 식별표시를 하여 적법 폐기를 유도하기 위한 해양환경 캠페인
  - \*\* (우리청 방충재 실적) '23년부터 관공선 62척, 항만예선 47척, 도선선 13척 등 선박 총 122척 참여

### 5. 추석 명절 대비 부산항 내 취약구역 등 특별안전점검 실시

- 5물양장, 봉래동물양장 등 선박 밀집 구역 계류상태 및 통항상태 등 점검
  - \* 9.14(월)~21(월) / 해상순찰 및 육상순찰 병행

### 6. 우리청·중해심 해양사고 조사 업무 간담회 실시

- 해양사고조사 관련 각 기관별 업무 공유 등 협력 방안 논의
  - \* 9.1(화) 10:30 / 국제회의실(본관 1층) / 어선원안전감독관, 해사안전감독관, 중해심 조사관 총 8명 내외

### 7. 해양이용영향평가대행업 현지점검 조사계획 수립

- 평가대행업의 기술능력, 시설·장비 등록기준 유지여부 및 대행실적 보고 이행 점검 등
  - \* 21개소 전수 점검(부산 18개소, 제주 3개소)

### 8. 2026년도 경영이양 직불금 수급자 대상 자격요건 이행 합동점검 추진

- 우리청 관내 참여 대상자 지급약정 준수 여부, 지자체 관리 현황 등
  - \* 동삼어촌계 은퇴어업인 및 후계어업인 등 26명 / 우리청, 부산시, 영도구

### ☐ 실 적

#### 1. 친환경 부표정비선(한빛호) 모형시험(8.3~6)

- 실 선박 건조 전 모형을 제작하여 수조에서 선체의 선형과 추진기의 성능 검증을 통해 엔진출력·속도 예상치를 확인하고 설계에 반영

\* 8.3 ~ 6(4일간) / 삼성중공업 선박해양연구센터(대전) / 감독관, 조선소(설계팀), 감리사

#### 2. 여름방학 영도등대 특별 개방 행사

- 여름방학 기간을 맞이하여 해양접근성이 낮은 내륙 청소년을 대상으로 미래 해양산업 진로를 꿈꿀 수 있는 동기부여 기회 제공을 위한 특별 개방 행사 개최

\* 1차 8.14~17, 2차 8.29~31 / 1박 2일, 4팀 운영

#### 3. 부산항 신항 관공선 정계지(소형선부두 내 부잔교) 이전 관련 회의 추진(8.25)

- 관공선 정계지 이전 및 부잔교 급수시설 보수 관련 관계자 의견 청취 등

\* 8.25(화) 14:00 / 우리청 국제회의실 / 항행정보시설과, 항만개발과, 항만물류과, BPA 등 10명

#### 4. 친환경 부표정비선(한빛호) 제조·구매 사업 8월 공정회의(8.27)

- 승인도면 검토·승인 등 진행상황 공유 및 주요장비 계약 변경 검토 등

\* 부산청 국제회의실 / 감독관, 조선소(삼원중공업), 감리사(한국해사기술) 등 8명

## □ 계 획

### 1. 환인도양연합(IORA) 회원국 초청연수 항로표지선(한빛호) 현장 연수

- 항로표지 개발 역량강화를 위해 한빛호에 방선하여 항로표지 관리·운영 및 현장업무 사례 공유 등
- \* 9.2(수) / IORA 회원국 대표 13명, 지원 5명 / 부표관리소, 한빛호, 영도등대

### 2. 사설항로표지 현장 애로사항 적극 조정 및 해소

- '25년도 사설항로표지 간담회 안건인 사설항로표지의 위치이동에 대한 이해 관계\* 조정을 완료하고, 현황변경을 추진하여 현장 애로사항 해소
- \* '해양조선(주)-부산항도선사' 간 선대 운영 및 도선 중 등부표 간섭 등으로 인한 설치위치 이견

### 3. 부산항 진해신항 준설토투기장 호안 축조 관련 통항안전 협의(마산청, 항만정비과)

- 호안 축조로 인해 '웅도(토끼섬)\*-호안' 간 가항수로의 협수로 형성(120m)에 따라, 소형어선의 통항 위해요소 해소를 위한 항로표지 설치안 협의 및 현장조사 등
- \* (대상지/관할) 웅도 동측 끝단 표시 / 마산청(토끼섬등대 운영 중)

### 4. '26년도 사설항로표지 관리실태 점검 및 간담회 결과 후속조치

- 사설항로표지 운영 사업장, 위탁관리등록 업체에 대한 법령 및 허가사항 이행 여부, '26년도 상반기 지적사항 개선 여부 등 현장·서면 점검 등
- \* '26.9~11 / 사설항로표지 사업장 65개사 202기(7월 말 기준)
- 사설항로표지 소유자 및 위탁업체의 건의·애로사항\*에 대한 타당성 검토 및 본부 협의 추진 등
- \* 설치허가위탁관리의 연계·통합을 통한 행정부담 경감, 위탁관리 선박기준 완화(2톤미만 선박 사용)

### 5. 부산청 관내 낙동강 항로표지 정비공사 지속 실시

- 낙동강 하구수로 등주 이용자 간담회(4.15~16) 시 도출된 의견을 반영하여 명지C호, 녹산5·6·8호 위치이동 및 을숙도1·3·5호, 녹산3호 부식등주 교체 등

### 6. 가을철 유·무인표지 시설물 특별점검

- 가을철 기후 영향(태풍·비)에 따른 사전점검(지반침하, 감전 등)을 통한 안전사고 예방
- \* 9.1~30 / 214개소(유·무인표지 209, 해양문화공간 1, 선박 3, 동해부표관리소 1)

### 7. 부산항유도등부표 긴급복구 실시

- 낙청(쇼트) 및 도장작업 등 표체 정비(동해부표소) 완료 후 유도등부표(LANBY-120) 설치
- \* (작업예정일) 9.23(수) / 기 설치 중인 임시 등부표(LL-28) 철거 예정

### 8. 부표정비선(한빛호) 관내 등부표(7기) 정기교체

- \* 총 7기(부산항신항3·4·5호등부표, 울산신항1·9호, 울산항용연동방, 울산항근치암남서방등부표)

### 9. 여름방학 영도등대 특별 개방 행사 결과 보고

- 만족도 조사 자료 및 운영성과 분석 등 행사 결과 확인·보고

## 부산항건설사무소

### 계획조사과

#### □ 실 적

##### 1. 부산항 현장견학 프로그램 참가 모집 공고 실시

- 전국 중·고교 및 건설 관련 학과(학부) 개설 대학을 대상으로 견학 개최내용에 대한 보도자료 배포, 협조공문 발송, 홈페이지 공고 등을 통한 모집 추진
- \* (모집기간) 8.4~28 / (참석인원) 4개 팀 각 40명 이내 / (프로그램 추진) 9.15~18

##### 2. 제19회 부산항 개발 행정협의회 개최

- 부산항 개발과 관련하여 부건소, BPA 간 협업 및 소통을 통해 현안 사항에 대한 효율적이고 신속한 업무처리를 위한 협의회 추진
- \* 8.28(금) 10:00 / BPA 4층 회의실 / 부건소 과장·팀장, BPA 본부장·실장 등

##### 3. '26년도 제3회 건설엔지니어링 및 시공평가 시행계획 수립

- 부건소 관할청(동남권 지방청)의 공사 및 용역(설계·감리) 중 평가 대상사업 선정, 평가일정 수립 및 평가위원회 구성 등 세부 시행방안 마련
- \* (평가대상) 19건(시공9, 감리8, 설계2) / (평가기간) 9.7~10.2 / (평가위원) 5명(내부2, 외부3)

##### 4. '26년도 비관리청 항만개발사업 제도개선 간담회 개최

- 비관리청 항만개발사업(태양광 발전소) 사업시행자의 고충 청취 및 개선 방안 논의
- \* 8.4(화) 14:00 / 우리청 국제회의실 / (참석) 계획조사과장, 비관리청 사업시행자 11명 등
- \*\* (개선 방안) 준공 전 사용승인 활성화, 실시계획 신청·준공에 필요한 서류 체크리스트 제공 등

##### 5. 제18회 부산항건설사무소 기술자문위원회 개최

- “울산 남신항 기타광석부두 축조공사 기본 및 실시설계용역” 등 2건에 대해 설계기준·조건 등 적정성에 대한 전문가 설계자문 및 공사기간 적정성 심의
- \* 8.27(목) 13:30 / 우리청 중회의실 / (사업부서) 마산청 여항건설과, UPA 항만건설실 (심의위원) 외부 8명

##### 6. 항만시설공사(BPA) 실시계획 관련 업무

- “신항 피더부두(서·권·북측) 건설공사” 실시계획 변경 승인(8.13)
- \* (사유/내용) 선회장 준설을 위한 배사관 설치 계획 변경 / 배사관 면적 145㎡(145m) → 2,362㎡(2,300m)
- \*\* BPA / 913억원 / 안벽 384.8m, 상부 부지조성, 준설(선회장) 765천㎥ / '21.6.14~'26.12.12

##### 7. 비관리청 항만개발사업 실시계획 관련 업무

- “코센코물류센터 태양광 발전소 설치공사” 준공확인증명서 발급(8.27)
- “한국전력공사 전기공급시설(송전선로) 전력구공사” 외 11건 실시계획 승인

## □ 계 획

### 1. 2026년 부산항 현장 견학 프로그램 추진

- 모집공고(~8.28)를 통해 접수된 대학(4개) 중 3개 대학을 대상으로 북항 재개발 현장 및 신항 운영(7부두), 개발(서‘컨’ 2-6) 현장 등 견학 체험 제공

\* (견학기간) 9.15~9.17(1일 1팀) / (참석인원) 3개 팀 각 40명 이내

### 2. '26년도 제3회 건설엔지니어링 및 시공평가 실시

- 동.남해권 공사 및 건설기술용역(설계·감리)의 품질, 완성도 등에 대한 서면심사와 현장확인·평가(평가위원은 내부위원 2인, 외부위원 3인으로 구성)

\* 평가대상: 19건(시공9, 감리8, 설계2) / 평가 실시: 9.7~10.2

### 3. '26년도 하반기 건설공사 품질관리업무 점검·확인 계획 수립

- 동.남해권 건설공사의 품질향상을 위해 시공 및 사용자재에 대한 품질관리 적정성 등에 대한 점검·확인을 위한 세부 시행계획 수립

\* 동.남해권역 5개 지방청(부산, 마산, 울산, 동해, 포항), BPA, UPA / 점검 실시(10월~11월 중)

### 4. '26년도 항만시설공사 및 비관리청 항만개발사업 지도·점검 추진

- 항만시설공사 및 비관리청 항만개발사업에 대한 실시계획 승인 조건 및 인허가 협의내용 이행사항 준수여부 등 점검계획 수립

\* (대상) “진해신항 컨테이너부두 1-1단계(1공구) 축조공사” 등 13건(공정률 90% 이상 등 제외)

\*\* (일정) 점검계획 수립(9월말) → 지도점검(10월초) → 결과보고(10월중순)

### 5. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 개최

- “울산 북신항 액체부두 1선석 부지조성공사 기본 및 실시설계용역”에 대해 설계기준·조건 등 적정성에 대한 전문가 설계자문 및 공사기간 적정성 심의

\* 9월중 / 우리청 중회의실 / (사업부서) UPA 항만건설실, 심의위원 8명 참석

### 6. 항만시설공사(BPA) 실시계획 관련 업무

- “진해신항 블록제작장 조성공사” 실시계획 변경 승인

\* (변경사유) 공사 준공에 따른 설계변경, 감리비 정산 등 항만시설공사 실시계획 반영

\*\* BPA / 22,381백만원 / 동측 및 남측호안시설 230M, 임시도로공 등 1식 / '25.1.24~'27.1.24

## 항만개발과

### □ 실 적

#### 1. '27년 정부안 예산 확정에 따른 후속 조치

- 신항 및 진해신항의 '27년도 정부안 예산(5,428억원/증 4.6%)이 확정됨에 따라 정부 예산안 국회 제출 자료 작성 등 후속 조치

\* ('27년) 신항 262억원(송도개발 등 8개 사업), 진해신항 4,816억원(남방파제 등 7개 사업)

#### 2. 진해신항 개발사업 정부부문 제15차 총사업비(기획예산처) 협의 완료

- 관련 법령 개정에 따른 준설토투기장(1·2공구), 남측 방파호안(1·2공구) 건설 사업관리용역의 감리비 추가 반영(+52억원, 2조 7,990억원)

#### 3. 항만건설현장 내 부패 방지 및 청렴도 제고를 위한 간담회 실시

- 청렴 협력 체계를 구축하고, 항만건설현장 내 부패 취약요인 발굴, 개선방안 논의 등 조직 내 청렴 문화 확산 제고를 위한 간담회 실시

\* 8.24(월) 11:00 / 진해신항 남측 방파호안(2공구) 현장 / 항만개발과, 마산청 항만건설과

#### 4. '진해신항(1단계) 준설통사' 총사업비 조정 관련 협의

- 실시설계 결과, 기본설계 대비 호퍼 준설통 단가 상승 및 준설통 변경 등 공사비(3,175억원 → 3,882억원) 반영을 위한 총사업비 조정 협의

\* 8.10(월) 14:00 / 기획예산처 회의실 / 기획예산처 투자사업관리과, 본부 항만개발과, 항만개발과

#### 5. 신항 용원수로 정비공사 출렁다리 가설벤트 관련 기술자문 중간보고

- 가설벤트 시공방법 관련 설계사와 시공사 간 의견차이로 설계 적정성 및 대안 검토 등을 위한 외부 기술자문 중, 수행내용에 대한 의견 수렴 등 중간보고 실시

\* 8.12(수) 14:00 / 항만개발과 4층 회의실 / 항만개발과, 대한토목학회, 설계사, 시공사, 감리단 등

#### 6. 신항 수리조선단지 진입도로 건설공사 기본계획 검토용역 중간보고회 개최

- 기존 도로 활용 노선(안)과 남컨 항만배후단지 및 수리조선단지 내부 도로 활용 노선(안)을 비교하여 수리조선단지 사업시행자 검토 등을 통해 노선 선정

\* 8.31(월) / 우리청 1층 국제회의실 / 본부 항만투자협력과, 항만물류과, 항만개발과, 용역사 등

## □ 계 획

### 1. 신항 용원수로 정비공사 관련 수협 위판장 출입 어선 통행 대책 수립

- 용원수로 내 출렁다리 시공으로 공사기간 내 수협 위판장 출입 어선의 임시항로 확보를 위하여 준설 등 안전대책수립 마련 추진

\* 주요내용: 바지선 앵커 등부표 설치, 임시항로 준설, 항로 등부표 설치 등

### 2. '26년 제2회 부산항건설사무소 투기장 관리위원회 개최

- 마산청에서 시행 중인 '장목항 건설공사' 및 '지세포항 정비공사' 시 발생 준설토사의 신항 준설토 투기장(2구역) 사용 승인 여부 결정을 위한 투기장 관리위원회 개최

\* 9.8(화) / 서면 심의 / 부산항 항계 밖 사업에 대한 투기장 사용 적정성 심의

\*\* (준설향) 기초굴착 및 박지준설 57,407㎥ / (투기기간) '28.3~7

### 3. 진해신항 정부부문 기반시설 건설사업 적기 추진을 위한 석재원 현장점검

- 진해신항 개발사업에 소요되는 석재의 수급 불안정 해소 및 품질관리를 위하여 석재원(육망산) 현장점검 실시

\* 9.3(목) / 신항 북'컨'2단계 항만배후단지 현장(육망산) / 항만개발과장, BPA, 시공사, 감리단 등

### 4. 신항 남컨 항만배후단지 진입도로 간접비 정산 소송 관련 조치

- 시공사 측에서 제출한 공사기간 연장에 따른 간접비 산정 근거의 적정성 검토를 위해 감정평가를 시행하고자 감정인 후보자(3인)에 관한 의견(건축→토목전문가) 제출

### 5. 신항 준설토 투기장(2구역) 해충관리 모니터링 및 사전 방역 실시(계속)

- 기온 상승 등에 따른 투기장 내부 및 인근 마을의 해충 발생 예방을 위한 해충 모니터링 및 사전 해충 방역 실시

\* 9.10(목) / 투기장(2구역) 및 인근 마을(수도, 연도 등) / 성충방역(연막.분무) 및 유충방역(드론분무)

### 6. 추석 명절 대비 항만건설현장 하도급 대금 지급 실태 및 시설물 안전점검 실시

- 추석 명절을 대비하여 항만건설현장(6개소)의 하도급 대금 및 임금 체불 여부 등 지급 실태점검과 다중이용 항만시설(1개소) 안전점검 실시

\* 8.20~9.14 / (건설현장) 진해신항 남방파제(1단계) 축조공사 외 5개소, (시설물) 신항 서방파제

## 항만정비과

### □ 실 적

#### 1. 다대포항(어항) 정비사업 추진을 위한 현장설명회 개최(8.28)

- 입찰참가자(8개社) 대상 현장설명회\*를 개최하여 사업 주요 쟁점\*\* 및 현장 여건 등을 사전 설명함으로써 원활한 공정계획 수립 및 공사 진행 간 갈등 최소화 도모

\* 8.28 / 부산청 대회의실 / 부건소, 설계사, 입찰 참가업체(8개社) 등

\*\* ① 해수 취수관 오탁수 유입 방지, ② 공사 간 지장물 철거/이전 최소화, ③ 안전사고 근절

#### 2. 영도지역 친수시설 기본구상 용역 발주

- 지역 반대('23.5~) 사업\*의 수용성 제고를 위해 그간 간담회·면담 등에서 제기된 주민 건의·애로사항을 과업에 반영하여 발주(8.27 요청)

\* (사업/목적) 파제제, 연구조사선부두 건설 등 / 영도지역 방재·해양클러스터 기능 강화(항만기본계획)

#### 3. 2026년 하반기 건설관계자 간담회 및 청렴도 제고 교육 실시

- 항만·어항 건설 및 연안정비사업의 예산 집행상황 점검과 집행을 제고 대책을 논의하고, 현장별 현안사항 점검 및 청렴 문화 확산을 위한 교육 실시

\* 8.27(목) / 부산청 대회의실 / 항만정비과장, 책임건설사업기술인, 현장소장 등

#### 4. 영도 감지2지구 연안정비사업 준공

\* (공사개요) 이안제 240m 건설 등 1식 / 39,323백만원 / '23.3.8. ~ '26.8.5.

## □ 계 획

### 1. 대변항(어항) 지역주민 건의사항 관련 업무협약(2차) 추진

- 현장 간담회<sup>1차(7.10)</sup> 시 제기됐던 건의사항\*에 대해 기관별 검토 결과(수용 여부, 협조 요청 사항, 추진일정 등)를 지역주민들에 공유하고 향후 추진 계획 논의

\* ① (항내 수심 확보 준설) 준설(부건소), 해양폐기물처리(기장군), 준설작업 어촌계 동의(대변어촌계) 등  
② (관광용 방파제 야간 조명 설치) 예산 확보 및 계획 수립(기장군)

### 2. 영도지역 친수시설 기본구상 용역 관련 협의체 구성·운영 추진

- 원활한 용역 추진 및 주요 쟁점 해소를 위해 협의체\* 구성 논의 후 운영 추진

\* (협의체 구성) 부건소, <sup>영도 바다오염 및 경관저해시설</sup> 반대추진위원회, 부산시, 영도구, LH, 설계사 등  
(향후 계획) 반대위 간담회(9.8), 용역 착수 및 협의체 킥오프 회의(10월)

### 3. 다대포항(어항) 정비공사 추진을 위한 관계기관 협의(계속)

- 원활한 공사 추진(11월 착공 예정)을 위해 어항관리청(사하구)에 정비공사 구역 전반의 지장물\* 철거/이전 방안 협의(어촌계, 난전상인 등) 후 마련 촉구

\* (사업 구역 내 지장물 현황) 컨테이너(46개), 가건물(118개), 냉동고(9개), 건물(7개) 등

## 제주해양수산관리단

### □ 실 적

#### 1. 장관님 제주지역 방문 수행(8.27)

\* ①바다거북 방류 행사(10:20), ②세계 습지의 날 기념행사(12:40) 참석

#### 2. 해수욕장 개장 중 현장점검 실시

- (일반점검) 이용객 편의·안전·환경시설, 재난 발생 시 현장대응 체계 등 점검(8.12)
- (불시점검) 표준가격제 준수 여부, 알박기 단속 여부 등 확인 결과 이상 없음(8.19~20)

#### 3. 산지등대 해양문화공간 민간 개방(8.31)

#### 4. ‘하반기 연안여객항로 안정화 지원사업’ 사업자 공모(8.13~24)

- 1일 생활권 구축 항로 및 적자 항로 대상 운항결손금 산정·지원 대상자 모집
- \* (신청) 1개사(㈜송림해운) / (검토서 제출) ~9.4(금)까지, 본부(연안해운과)

#### 5. ‘해양보호구역(신도리) 관리계획’ 수립 연구용역 주민설명회 개최(8.3)

- \* 본부(해양생태과), 제주단, 제주도, 제주시, 마을주민 등
- \*\* (주요의견) 육상관람 인프라 구축 등 지원사업 발굴, 주민과 행정기관 간 소통창구 마련 등

#### 6. 어선원 안전·보건 관리체계 현장점검 및 해양안전캠페인 실시

- 폭염대비 어선원 온열질환 예방 체계 점검(8.14) 및 구명조끼 착용 캠페인(8.5~6)

#### 7. 하반기 크루즈선 일제점검 세부계획 수립(8.26)

- 선내 주요구역 위생·청결상태, 출항 전 안전교육 적정성 등 지방청 합동점검
- \* SEPCTRUM OF THE SEAS 등 10척 / 부산청 등 7개 지방청 검사관 지원

#### 8. 수산공익직불제 명예감시원 정기교육 실시(8.25)

- 직불제 개요, 명예감시원 업무범위·활동방법, 부정수급 감시·신고 요령 등(9명)

#### 9. 공직기강 확립을 위한 외부강사 초빙 자체 청렴 교육 실시

- 주요 복무 비위사례 소개 및 비위행위에 따른 징계기준, 공직자 행동강령 등
- \* 8.4(화), 6(목), 7(금) / 제주단 / 전 직원 / 청렴교육아카데미 대표 류재식

## □ 계 획

1. 추석 연휴 대비 선박·시설 특별점검 계획 수립·시행 및 해양안전캠페인 실시
  - (연안여객선) 차량구역 여객 안전관리, 전기차 선적관리 등 집중점검(9.8~9)
    - \* 실버클라우드호 등 7척 / 제주단, 해경, 제주도, KOMSA(주관), KR 등
  - (항로표지) 여객선항로 무인표지(68개소) 및 등대스탬프 투어 관리·운영 상태 등 점검
  - (캠페인) 여객선 안전수칙 리플릿 배포 및 구명조끼 착용 등 홍보(9월 중순)
    - \* 연안·국제 여객터미널 / 제주단, 제주도, KOMSA, 해운조합 등
2. 가을철 해양사고 예방대책 세부시행계획 수립·시행(9.4)
  - 가을철(9~11월) 해양사고 현황 분석, 선종별·시설물 안전점검 및 캠페인 실시 등
3. 폐장 해수욕장 안전관리 현장점검 실시
  - 폐장 및 입수자제 안내 표지판·현수막 게시, 안내방송 실시, 주기적 순찰 여부 등 확인
    - \* 개장기간(6.24~9.6) 이후 방문 이용객 수 고려하여 대상 선정
4. 항만출입절차 규정의 통일화·명확화를 위한 「항만 출입절차 운영세칙」 정비
  - 적용범위(제주항+강정항, 사람+차량) 명확화, 출입증 발급 규정 통일(의무→재량)
5. 제주 기항 국제 크루즈선 대상 항만국통제 실시
  - 선내 안전, 환경 보호 등 국제협약 준수 확인을 위한 지방청 합동 항만국통제 실시
    - \* 9.29(화) / SPECTRUM OF THE SEAS(169,379톤) / 강정항 / 제주단, 부산청(1), 여수청(1), 목포청(1)
6. 어선원 안전·보건 관리체계 점검 및 교육 실시(계속)
  - (점검) 일반원칙 준수 여부, 교육·훈련, 안전·보건 조치 등 점검, 구명조끼 착용 홍보 등
    - \* (특별점검) 연근해어선(5인이상), (일반점검) 소형어선(5인미만) / 목표(901척) 대비 567척 점검, 62.9%
  - (원인조사) 제703유경호(근해자망, 29톤) 화재사고\* 관련 선주 면담 및 현장조사
    - \* 3.14(토) 제주 차귀도 남서방 49해리 해상에서 화재발생 / 승선원 10명 중 8명 구조, 2명 실종
  - (교육) 외국인 어선원 대상 맞춤형 현장 교육(베트남·인니어 / ㈜제주교역 지원)
7. 항로표지관리소 근무자 및 관리운영시스템 유지관리용역 종사자 간담회
  - (근무자) 근무환경 유해·위험요소 및 업무 부담 가중 확인, 개선사항 발굴 등(9.15)
  - (용역종사자) 애로·건의사항 청취 및 비밀유지 의무 준수 등 보안교육 실시 등(9.29)
8. 추석맞이 사회복지시설 위문 실시(양로원1, 보육원1)

# 주요 회의 및 행사일정

| 일자      | 주요 일정                                               | 소관부서      |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 9.1~30  | 가을철 유·무인표지 시설물 특별점검                                 | 항행정보시설과   |
| 9.2     | 환인도양연합(IORA) 회원국 초청연수 항로표지선(한빛호) 현장 연수              | 항행정보시설과   |
| 9.7~10  | 폐장 해수욕장 안전관리 현장점검 실시                                | 제주해양수산관리단 |
| 9.8     | 청장님, 항만국·기국통제점검 현장방문 실시                             | 선원해사안전과   |
| 9.8     | 해양수산 분야 일자리 홍보를 위한 「'26년도 해양수산 취업박람회」 참석            | 선원해사안전과   |
| 9.8     | '26년 부산항 국가필수해운제도 동원훈련 대비 사전 회의 개최                  | 항만물류과     |
| 9.8     | 영도지역 친수시설 기본구상용역 추진 관련 간담회                          | 항만정비과     |
| 9.8~9   | 추석 연휴 대비 선박·시설 특별점검 계획 수립·시행 및 해양안전캠페인 실시(연안여객선 점검) | 제주해양수산관리단 |
| 9.9     | 3분기 합동 안전보건점검 실시                                    | 운영지원과     |
| 9.14    | 추석 명절 대비 부산항 내 취약구역 등 특별안전점검                        | 해양수산환경과   |
| 9.15    | 미 해안경비대(USCG) 신항 7부두 합동 현장점검 지원                     | 항만물류과     |
| 9.15    | 항로표지관리소 근무자 및 관리운영시스템 유지관리용역 종사자 간담회(근무자)           | 제주해양수산관리단 |
| 9.15~17 | 부산항 현장견학 프로그램 실시                                    | 계획조사과     |
| 9.16    | 부산신항보안공사 종합상황실 및 신항 하역사 보안 관련 현장점검                  | 항만물류과     |
| 9.16    | 추석맞이 사회복지시설 위문 실시(양로원1, 보육원1)                       | 제주해양수산관리단 |
| 9.18    | 제26회 국제연안정화의 날 기념 연안정화활동                            | 해양수산환경과   |
| 9.23    | 부산항유도등부표 긴급복구                                       | 항행정보시설과   |
| 9.28    | 「부산신항 수리조선단지 조성 타당성 조사 연구·용역」 최종 보고회 개최             | 항만물류과     |
| 9.29    | 항만물류정보 DR센터 재해복구 모의훈련                               | 항만물류과     |
| 9.29    | 부산항 항만시설물 정밀안전점검용역 중간보고회 개최                         | 항만정비과     |
| 9.29    | 제주 기항 국제 크루즈선 대상 항만국통제 실시                           | 제주해양수산관리단 |
| 9.29    | 항로표지관리소 근무자 및 관리운영시스템 유지관리용역 종사자 간담회(용역종사자)         | 제주해양수산관리단 |
| 9월초     | 북항 터미널 운영사 컨테이너 하역요금 실태조사                           | 항만물류과     |
| 9월중     | 제20회 부산항건설사무소 기술자문위원회 개최                            | 계획조사과     |
| 9월중     | 대변항(여항) 지역주민 건의사항 관련 업무협의                           | 항만정비과     |